

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства  
Кировской области  
от 27.12.2018 № 391

**ПЛАН**

**первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности  
в органах исполнительной власти Кировской области**

| №<br>п/п | Наименование<br>мероприятия                                                                                                                                                                                                                                         | Период<br>выпол-<br>нения<br>меропри-<br>ятия | Вид документа<br>и (или) плани-<br>руемый ре-<br>зультат                                                                                                                                                                                                                       | Ответственный<br>исполнитель                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Организационные мероприятия                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |
| 1.1      | Возложение функций регионального проектного офиса на отдел государственных программ и проектного управления министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (далее – отдел государственных программ и проектного управления) | январь –<br>апрель<br>2018 года               | постановление Правительства Кировской области о внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 15.11.2017 № 65-П «Об утверждении Положения о министерстве экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области», утверждение поло- | министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области |

| №<br>п/п | Наименование<br>мероприятия                                                                                                                                                                                        | Период<br>выпол-<br>нения<br>меропри-<br>ятия               | Вид документа<br>и (или) плани-<br>руемый ре-<br>зультат                                  | Ответственный<br>исполнитель                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                             | жения об отде-<br>ле государ-<br>ственных про-<br>грамм и про-<br>ектного управ-<br>ления |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.2      | Формирование ра-<br>бочих групп проек-<br>тов                                                                                                                                                                      | по мере<br>утвер-<br>ждения<br>паспор-<br>тов про-<br>ектов | утверждение<br>состава рабо-<br>чей группы ру-<br>ководителем<br>проекта                  | руководители проектов,<br>органы исполнительной<br>власти Кировской обла-<br>сти – исполнители<br>и соисполнители меро-<br>приятий проектов, иные<br>участники проектной<br>деятельности                                                             |
| 1.3      | Взаимодействие с<br>федеральным про-<br>ектным офисом, фе-<br>деральными орга-<br>нами исполнитель-<br>ной власти по во-<br>просам участия Ки-<br>ровской области<br>в национальных и<br>федеральных про-<br>ектах | постоян-<br>но                                              | участие в ви-<br>деоконферен-<br>циях, рабочих<br>совещаниях,<br>направление<br>писем     | министерство экономи-<br>ческого развития и под-<br>держки предпринима-<br>тельства Кировской об-<br>ласти (региональный<br>проектный офис), рабо-<br>чие группы проектов,<br>направленных на реали-<br>зацию национальных и<br>федеральных проектов |
| 1.4      | Координация дея-<br>тельности органов<br>исполнительной<br>власти Кировской<br>области и органов<br>местного само-<br>управления по во-<br>просам ведения<br>проектной деятель-<br>ности                           | постоян-<br>но                                              | применение<br>единых подхо-<br>дов к органи-<br>зации проект-<br>ной деятельно-<br>сти    | министерство экономи-<br>ческого развития и под-<br>держки предпринима-<br>тельства Кировской об-<br>ласти (региональный<br>проектный офис)                                                                                                          |

| №<br>п/п | Наименование<br>мероприятия                                                                                                                                                                                     | Период<br>выпол-<br>нения<br>меропри-<br>ятия | Вид документа<br>и (или) плани-<br>руемый ре-<br>зультат                                                                                 | Ответственный<br>исполнитель                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5      | Создание и напол-<br>нение информацией<br>специализирован-<br>ного раздела по<br>проектной деятель-<br>ности на официаль-<br>ном информацион-<br>ном сайте Прави-<br>тельства Кировской<br>области              | май –<br>декабрь<br>2018 года                 | наличие инте-<br>грированного<br>информацион-<br>ного ресурса<br>по вопросам<br>внедрения и<br>развития про-<br>ектной дея-<br>тельности | министерство экономи-<br>ческого развития и под-<br>держки предпринима-<br>тельства Кировской об-<br>ласти (региональный<br>проектный офис), мини-<br>стерство внутренней и<br>информационной поли-<br>тики Кировской области |
| 2        | Методическое обес-<br>печение проектной<br>деятельности                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.1      | Разработка положе-<br>ния об организации<br>проектной деятель-<br>ности в органах ис-<br>полнительной вла-<br>сти Кировской об-<br>ласти (далее – По-<br>ложение об органи-<br>зации проектной<br>деятельности) | январь –<br>июль<br>2018 года                 | постановление<br>Правительства<br>Кировской об-<br>ласти                                                                                 | министерство экономи-<br>ческого развития и под-<br>держки предпринима-<br>тельства Кировской об-<br>ласти (региональный<br>проектный офис)                                                                                   |
| 2.2      | Разработка положе-<br>ния о совете по<br>проектному управ-<br>лению при Губер-<br>наторе Кировской<br>области и опреде-<br>ление его состава                                                                    | апрель –<br>июль<br>2018 года                 | указ Губерна-<br>тора Киров-<br>ской области                                                                                             | министерство экономи-<br>ческого развития и под-<br>держки предпринима-<br>тельства Кировской об-<br>ласти (региональный<br>проектный офис)                                                                                   |
| 2.3      | Разработка методи-<br>ческих рекоменда-<br>ций по подготовке<br>проектных предло-<br>жений                                                                                                                      | апрель –<br>июль<br>2018 года                 | правовой акт<br>министерства<br>экономическо-<br>го развития и<br>поддержки                                                              | министерство экономи-<br>ческого развития и под-<br>держки предпринима-<br>тельства Кировской об-<br>ласти (региональный                                                                                                      |

| №<br>п/п | Наименование<br>мероприятия                                                                                                                                                               | Период<br>выпол-<br>нения<br>меропри-<br>ятия              | Вид документа<br>и (или) плани-<br>руемый ре-<br>зультат                                                                             | Ответственный<br>исполнитель                                                                                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                           |                                                            | предпринима-<br>тельства Киров-<br>ской области                                                                                      | проектный офис)                                                                                                                             |
| 2.4      | Разработка методи-<br>ческих рекоменда-<br>ций по подготовке<br>паспортов проектов                                                                                                        | июнь –<br>сентябрь<br>2018 года                            | правовой акт<br>министерства<br>экономическо-<br>го развития и<br>поддержки<br>предпринима-<br>тельства Киров-<br>ской области       | министерство экономи-<br>ческого развития и под-<br>держки предпринима-<br>тельства Кировской об-<br>ласти (региональный<br>проектный офис) |
| 2.5      | Разработка методи-<br>ческих рекоменда-<br>ций по подготовке<br>планов проектов                                                                                                           | сентябрь –<br>октябрь<br>2018 года                         | правовой акт<br>министерства<br>экономическо-<br>го развития и<br>поддержки<br>предпринима-<br>тельства Киров-<br>ской области       | министерство экономи-<br>ческого развития и под-<br>держки предпринима-<br>тельства Кировской об-<br>ласти (региональный<br>проектный офис) |
| 2.6      | Разработка методи-<br>ческих рекоменда-<br>ций по реализации<br>и управлению из-<br>менениями проек-<br>тов, по мониторин-<br>гу хода реализации<br>проектов, по за-<br>вершению проектов | ноябрь<br>2018 года –<br>март<br>2019 года                 | правовые акты<br>министерства<br>экономическо-<br>го развития и<br>поддержки<br>предпринима-<br>тельства Ки-<br>ровской обла-<br>сти | министерство экономи-<br>ческого развития и под-<br>держки предпринима-<br>тельства Кировской об-<br>ласти (региональный<br>проектный офис) |
| 2.7      | Подготовка проек-<br>тов правовых актов<br>о внесении измене-<br>ний в законода-<br>тельные и иные<br>нормативные пра-<br>вовые акты Киров-                                               | после<br>подго-<br>товки<br>соответ-<br>ствующих<br>норма- | нормативные<br>правовые акты<br>Кировской об-<br>ласти                                                                               | министерство экономи-<br>ческого развития и под-<br>держки предпринима-<br>тельства Кировской об-<br>ласти (региональный<br>проектный офис) |

| №<br>п/п | Наименование<br>мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Период<br>выпол-<br>нения<br>меропри-<br>ятия                 | Вид документа<br>и (или) плани-<br>руемый ре-<br>зультат                                                                                                  | Ответственный<br>исполнитель                                                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | ской области, отно-<br>сящиеся к сфере<br>стратегического<br>планирования в Ки-<br>ровской области<br>в части вопросов,<br>касающихся инте-<br>грации проектной<br>деятельности в си-<br>стему стратегиче-<br>ского планирования                                                                                                                | тивных<br>правовых<br>актов<br>Россий-<br>ской Фе-<br>дерации |                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |
| 2.8      | Подготовка проек-<br>тов правовых актов<br>о внесении измене-<br>ний в положения<br>об органах испол-<br>нительной власти<br>Кировской области<br>в части включения<br>в них полномочий<br>по ведению дея-<br>тельности, осно-<br>ванной на принци-<br>пах проектного<br>управления, и<br>утверждение их<br>Правительством<br>Кировской области | по мере<br>утвер-<br>ждения<br>паспор-<br>тов про-<br>ектов   | постановления<br>Правительства<br>Кировской об-<br>ласти                                                                                                  | органы исполнительной<br>власти Кировской обла-<br>сти – исполнители и со-<br>исполнители мероприя-<br>тий проектов |
| 2.9      | Внесение измене-<br>ний в положения<br>о структурных под-<br>разделениях, долж-<br>ностные регламен-<br>ты государственных<br>гражданских<br>служащих Киров-<br>ской области, пре-                                                                                                                                                              | по мере<br>утвер-<br>ждения<br>паспор-<br>тов про-<br>ектов   | утверждение в<br>установленном<br>порядке изме-<br>нений в поло-<br>жениях о струк-<br>турных подраз-<br>делениях орга-<br>нов исполни-<br>тельной власти | органы исполнительной<br>власти Кировской обла-<br>сти – исполнители и со-<br>исполнители мероприя-<br>тий проектов |

| №<br>п/п | Наименование<br>мероприятия                                                                                                                                                                           | Период<br>выпол-<br>нения<br>меропри-<br>ятия | Вид документа<br>и (или) плани-<br>руемый ре-<br>зультат                                                                                      | Ответственный<br>исполнитель                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | дусматривающих<br>обязанности по<br>участию в реализа-<br>ции проектов                                                                                                                                |                                               | Кировской об-<br>ласти и долж-<br>ностных ре-<br>гламентах со-<br>трудников                                                                   |                                                                                                  |
| 3        | Формирование пе-<br>речня проектов                                                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                  |
| 3.1      | Направление про-<br>ектных предложе-<br>ний в региональный<br>проектный офис<br>для формирования<br>проектов в соответ-<br>ствии с целями и<br>задачами нацио-<br>нальных и феде-<br>ральных проектов | июль –<br>октябрь<br>2018 года                | проектные<br>предложения<br>в рамках ос-<br>новных направ-<br>лений страте-<br>гического раз-<br>вития Россий-<br>ской Федера-<br>ции         | органы исполнительной<br>власти Кировской обла-<br>сти                                           |
| 3.2      | Направление про-<br>ектных предложе-<br>ний в региональный<br>проектный офис<br>для формирования<br>проектов социаль-<br>но-экономического<br>развития Кировской<br>области                           | июль –<br>сентябрь<br>2018 года               | проектные<br>предложения<br>в рамках ос-<br>новных направ-<br>лений страте-<br>гического раз-<br>вития Киров-<br>ской области                 | органы исполнительной<br>власти Кировской обла-<br>сти, иные участники<br>проектной деятельности |
| 3.3      | Рассмотрение сове-<br>том по проектному<br>управлению при<br>Губернаторе Ки-<br>ровской области<br>проектных предло-<br>жений                                                                         | по мере<br>необхо-<br>димости                 | принятие сове-<br>том по проект-<br>ному управле-<br>нию при Гу-<br>бернаторе Ки-<br>ровской обла-<br>сти решений<br>в отношении<br>проектных | совет по проектному<br>управлению при Губер-<br>наторе Кировской обла-<br>сти                    |

| №<br>п/п | Наименование<br>мероприятия                                                                                 | Период<br>выпол-<br>нения<br>меропри-<br>ятия                           | Вид документа<br>и (или) плани-<br>руемый ре-<br>зультат       | Ответственный<br>исполнитель                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                             |                                                                         | предложений                                                    |                                                                                                                      |
| 3.4      | Формирование и ведение реестра проектных предложений                                                        | по мере одобрения проектных предложений                                 | реестр проектных предложений                                   | министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис) |
| 3.5      | Разработка паспортов проектов                                                                               | в сроки, установленные Положением об организации проектной деятельности | проекты паспортов проектов                                     | органы исполнительной власти Кировской области, ответственные за разработку паспортов проектов                       |
| 3.6      | Рассмотрение советом по проектному управлению при Губернаторе Кировской области проектов паспортов проектов | по мере необходимости                                                   | утверждение паспортов проектов                                 | совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области                                                     |
| 3.7      | Формирование и ведение реестра проектов                                                                     | по мере утверждения паспортов проектов                                  | реестр проектов                                                | министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис) |
| 3.8      | Проработка вопроса о целесообразности отражения в областном бюджете на 2019 год и на                        | сентябрь – декабрь 2018 года                                            | отражение проектов в законе об областном бюджете на 2019 год и | министерство финансов Кировской области, министерство экономического развития и поддержки предпринима-               |

| №<br>п/п | Наименование<br>мероприятия                                                                                                                                                                                | Период<br>выпол-<br>нения<br>меропри-<br>ятия | Вид документа<br>и (или) плани-<br>руемый ре-<br>зультат | Ответственный<br>исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | плановый период<br>2020 и 2021 годов<br>проектов, требую-<br>щих финансиروа-<br>ния из областного<br>бюджета                                                                                               |                                               | на плановый<br>период 2020 и<br>2021 годов               | тельства Кировской об-<br>ласти (региональный<br>проектный офис)                                                                                                                                                                                                            |
| 4        | Внедрение автома-<br>тизированной ин-<br>формационной си-<br>стемы проектной<br>деятельности                                                                                                               |                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.1      | Формирование<br>функциональных<br>требований к авто-<br>матизированной ин-<br>формационной си-<br>стеме проектной де-<br>ятельности (далее –<br>АИС ПД) и техниче-<br>ского задания на<br>внедрение АИС ПД | август<br>2018 года –<br>февраль<br>2019 года | техническое<br>задание<br>на внедрение<br>АИС ПД         | министерство экономи-<br>ческого развития и под-<br>держки предпринима-<br>тельства Кировской об-<br>ласти (региональный<br>проектный офис),<br>министерство информа-<br>ционных технологий и<br>связи Кировской области                                                    |
| 4.2      | Разработка «до-<br>рожной карты»<br>по внедрению АИС<br>ПД                                                                                                                                                 | март –<br>декабрь<br>2019 года                | «дорожная<br>карта» по<br>внедрению<br>АИС ПД            | министерство экономи-<br>ческого развития и под-<br>держки предпринима-<br>тельства Кировской об-<br>ласти (региональный<br>проектный офис), мини-<br>стерство информацио-<br>нных технологий и связи<br>Кировской области, ми-<br>нистерство финансов<br>Кировской области |
| 5        | Развитие компетен-<br>ций участников<br>проектной деятель-<br>ности                                                                                                                                        |                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| №<br>п/п | Наименование<br>мероприятия                                                                                                                                                                                                                                 | Период<br>выпол-<br>нения<br>меропри-<br>ятия                                                                 | Вид документа<br>и (или) плани-<br>руемый ре-<br>зультат                                                                                              | Ответственный<br>исполнитель                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1      | Проведение семинаров по проектному управлению для участников проектной деятельности                                                                                                                                                                         | по мере<br>необхо-<br>димости                                                                                 | обучение<br>участников<br>проектной дея-<br>тельности                                                                                                 | министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис) |
| 5.2      | Развитие профессиональных компетенций государственных гражданских служащих в сфере проектного управления в рамках государственного заказа на профессиональное развитие государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Кировской области | в соот-<br>ветствии<br>с госу-<br>дарст-<br>венным<br>заказом                                                 | приобретение<br>государствен-<br>ными граждан-<br>скими служа-<br>щими необхо-<br>димых знаний<br>и умений в<br>сфере проект-<br>ного управле-<br>ния | администрация Правительства Кировской области, органы исполнительной власти Кировской области                        |
| 5.3      | Проведение оценки компетенций участников проектной деятельности                                                                                                                                                                                             | по мере<br>необхо-<br>димости<br>(исходя<br>из уров-<br>ня зрело-<br>сти про-<br>ектной<br>деятель-<br>ности) | определение<br>уровня компе-<br>тенций участ-<br>ников проект-<br>ной деятельно-<br>сти                                                               | министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области (региональный проектный офис) |