

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства  
Кировской области  
от 18.02.2022 № 21

**ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ГРАФИК**  
реализации приоритетного инвестиционного проекта  
в области освоения лесов «Модернизация производства березовой фанеры, включающая создание переработки  
отходов в биоэнергетических целях на предприятии ООО «Мурашинский фанерный завод»

**1. Сроки заключения договоров аренды лесных участков**

| Наименование<br>лесничества                        | 2018 год   |             |            | 2019 год  |            |             |            | 2020 год  |            |             |            | 2021 год  |            |             |            | 2022 год  |            |             |            | 2023 год  |            |             |            |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
|                                                    | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Мурашинское<br>лесничество<br>Кировской<br>области |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | x         |            |             |            |           |            |             |            |
| Опаринское<br>лесничество<br>Кировской<br>области  |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | x         |            |             |            |           |            |             |            |

| Наименование<br>лесничества                      | 2018 год   |             |            | 2019 год  |            |             |            | 2020 год  |            |             |            | 2021 год  |            |             |            | 2022 год  |            |             |            | 2023 год  |            |             |            |
|--------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
|                                                  | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Пинюгское<br>лесничество<br>Кировской<br>области |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            | x         |            |             |            |           |            |             |            |

x – срок заключения договоров аренды лесных участков.

## 2. Объемы заготовки древесины (при условии выполнения сроков заключения договоров аренды лесных участков)

тыс. куб. метров

| Наименование<br>лесничества                        | 2018 год   |             |            | 2019 год  |            |             |            | 2020 год  |            |             |            | 2021 год  |            |             |            | 2022 год  |            |             |            | 2023 год  |            |             |            |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
|                                                    | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Мурашинское<br>лесничество<br>Кировской<br>области |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            | 40,000      | 40,000     | 51,233    |            | 51,233      |            |
| Опаринское<br>лесничество<br>Кировской<br>области  |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            | 30,000      | 50,000     | 60,850    |            | 60,850      |            |
| Пинюгское<br>лесничество                           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            |             |            |           |            | 30,000      | 39,500     | 40,920    |            | 40,920      |            |

[illegible]

### 3. Модернизация объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры

### 3.1. Первый этап модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры

[illegible]

[illegible]

[illegible]

### 3.2. Второй этап модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры

[illegible]

[illegible]

[illegible]