



ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.06.2023

№ 204

г. Киров

О внесении изменения в распоряжение Правительства Кировской области от 29.12.2022 № 345 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению свободного и бесплатного осуществления проезда транспортных средств, перевозки пассажиров, грузов через реку Вятка в районе села Гоньба Малмыжского района Кировской области по автомобильной дороге общего пользования регионального значения ЗЗОП РЗ ЗЗР-001 «Казань – Пермь» км 125+400 – км 169+640 на 2022 – 2023 годы»

В целях обеспечения свободного и бесплатного осуществления проезда транспортных средств, перевозки пассажиров, грузов через реку Вятка в районе села Гоньба Малмыжского района Кировской области по автомобильной дороге общего пользования регионального значения ЗЗОП РЗ ЗЗР-001 «Казань – Пермь» км 125+400 – км 169+640:

1. Утвердить изменение в плане мероприятий («дорожной карте») по обеспечению свободного и бесплатного осуществления проезда транспортных средств, перевозки пассажиров, грузов через реку Вятка в районе села Гоньба Малмыжского района Кировской области по автомобильной дороге общего пользования регионального значения ЗЗОП РЗ ЗЗР-001 «Казань – Пермь» км 125+400 – км 169+640 на 2022 – 2023 годы, утвержденном распоряжением Правительства Кировской области от 29.12.2022 № 345 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению свободного и бесплатного осуществления проезда транспортных средств, перевозки пассажиров, грузов

через реку Вятка в районе села Гоньба Малмыжского района Кировской области по автомобильной дороге общего пользования регионального значения 33ОП РЗ 33Р-001 «Казань – Пермь» км 125+400 – км 169+640 на 2022 – 2023 годы», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Кировской области Жердева А.А.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Кировской области А.В. Соколов



Приложение

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Правительства
Кировской области
от 29.06.2023 № 204

ИЗМЕНЕНИЕ

**в плане мероприятий («дорожной карте») по обеспечению
свободного и бесплатного осуществления проезда транспортных средств, перевозки пассажиров,
грузов через реку Вятка в районе села Гоньба Малмыжского района Кировской области
по автомобильной дороге общего пользования регионального значения 33ОП РЗ 33Р-001
«Казань – Пермь» км 125+400 – км 169+640 на 2022 – 2023 годы**

Раздел 2 «Перечень мероприятий дорожной карты» изложить в следующей редакции:

«2. Перечень мероприятий дорожной карты

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Срок исполнения	Ожидаемый результат
2.1	Осуществление закупки КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» за счет средств областного			

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Срок исполнения	Ожидаемый результат
	бюджета			
2.1.1	Определение предмета государственного контракта	КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», министерство транспорта Кировской области, министерство финансов Кировской области	январь 2023 года	определено наименование предмета государственного контракта
2.1.2	Определение объема финансирования мероприятия	КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»	январь 2023 года	определен объем финансирования мероприятия
2.1.3	Формирование аукционной документации, включающей в себя техническое задание, обоснование начальной максимальной цены контракта, проект государственного контракта (далее – аукционная документация)	КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»	январь 2023 года	разработана аукционная документация для размещения в единой информационной системе в сфере закупок
2.1.4	Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2023 год главным	министерство транспорта Кировской	февраль 2023 года	доведены лимиты бюджетных обязательств главным

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Срок исполнения	Ожидаемый результат
	распорядителем бюджетных средств до КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» ¹	области		распорядителем бюджетных средств до КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»
2.1.5	Формирование, утверждение, внесение изменений в план-график закупок	КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»	не позднее 1 рабочего дня со дня доведения лимитов бюджетных обязательств	включены в план-график закупок идентификационный код закупки, наименование объекта закупки, объем финансового обеспечения для осуществления закупки, срок осуществления планируемой закупки
2.1.6	Размещение информации о закупке, согласование закупки в программном комплексе «WEB-Торги-КС» государственной информационной системы управления бюджетным процессом Кировской области	КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», заместитель Председателя Правительства Кировской области Жердев А.А., министерство финансов Кировской области	март 2023 года	согласование закупки КОГКУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок»
2.1.7	Размещение извещения об	КОГКУ «Центр по	март	размещено извещение об

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Срок исполнения	Ожидаемый результат
	осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок	техническому сопровождению государственных закупок», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»	2023 года	осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок
2.1.8	Заключение государственного контракта	КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»	март 2023 года	заключен государственный контракт
2.1.9	Исполнение государственного контракта	КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»	20 марта – 31 октября 2023 года	обеспечены права граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации, гарантированные Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Срок исполнения	Ожидаемый результат
				пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»; повышен уровень удовлетворенности граждан доступностью автомобильных дорог
2.2	Осуществление закупки КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» за счет средств дорожного фонда Кировской области ²			
2.2.1	Определение предмета государственного контракта, объема финансирования мероприятия, доведение лимитов бюджетных обязательств на 2023 – 2025 годы главным распорядителем бюджетных средств до КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» ³	КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», министерство транспорта Кировской области	сентябрь 2023 года	определены наименование предмета государственного контракта, объем финансирования мероприятия, доведены лимиты бюджетных обязательств главным распорядителем бюджетных средств до КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»
2.2.2	Выбор способа определения поставщика	КОГКУ «Дорожный комитет Кировской	сентябрь	выбран способ определения поставщика (подрядчика,

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Срок исполнения	Ожидаемый результат
	(подрядчика, исполнителя)	области»	2023 года	исполнителя)
2.2.3	Проведение конкурентных процедур определения поставщика ³	КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»	сентябрь – октябрь 2023 года	проведена конкурентная процедура определения поставщика, определен поставщик (подрядчик, исполнитель)
2.2.4	Заключение государственного контракта	КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»	октябрь 2023 года	заключен государственный контракт
2.2.5	Исполнение государственного контракта	КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»	1 ноября 2023 года – 31 октября 2025 года	обеспечены права граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации, гарантированные Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Срок исполнения	Ожидаемый результат
				передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»; повышен уровень удовлетворенности граждан доступностью автомобильных дорог
2.3	Проведение мероприятий, направленных на принятие в собственность Кировской области подходов к наплавному мосту на автомобильной дороге общего пользования регионального значения 33ОП РЗ 33Р-001 «Казань – Пермь» км 125+400 – км 169+640 (далее – автомобильная дорога) с последующей передачей их в оперативное управление КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»			
2.3.1	Проведение мероприятий, направленных на признание права собственности на эксплуатируемый бесхозяйный линейный объект (подходы к наплавному мосту на автомобильной	КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»	март – август 2023 года	зарегистрировано право собственности КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» на эксплуатируемый

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Срок исполнения	Ожидаемый результат
	дороге) ⁴			бесхозный линейный объект (подходы к наплавному мосту на автомобильной дороге) ⁵
2.3.2	Постановка на государственный кадастровый учет образованных подходов к наплавному мосту на автомобильной дороге ⁶	КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»	сентябрь 2023 года	образованные подходы к наплавному мосту на автомобильной дороге поставлены на государственный кадастровый учет
2.3.3	Организация работы по изменению режима в особо охраняемой природной территории «Осокоревая роща у с. Гоньба» с целью проведения мероприятий по принятию в собственность Кировской области подходов к наплавному мосту в левобережной части реки Вятки	министерство охраны окружающей среды Кировской области	август 2023 года	изменен режим в особо охраняемой природной территории «Осокоревая роща у с. Гоньба»
2.3.4	Организация работы по внесению изменений в действующее законодательство с целью включения подходов к наплавному мосту на	министерство транспорта Кировской области	сентябрь 2023 года	подходы к наплавному мосту на автомобильной дороге включены в перечень автомобильных дорог общего

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Срок исполнения	Ожидаемый результат
	автомобильной дороге в перечень автомобильных дорог общего пользования			пользования
2.3.5	Обеспечение мероприятий по принятию в собственность Кировской области подходов к наплавному мосту на автомобильной дороге	министерство имущественных отношений Кировской области, КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»	сентябрь 2023 года	подходы к наплавному мосту на автомобильной дороге приняты в собственность Кировской области
2.3.6	Обеспечение передачи подходов к наплавному мосту на автомобильной дороге в оперативное управление КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»	министерство имущественных отношений Кировской области, КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»	сентябрь 2023 года	подходы к наплавному мосту на автомобильной дороге переданы в оперативное управление КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»

¹ После внесения изменений в Закон Кировской области об областном бюджете.

² При выполнении мероприятий, указанных в пункте 2.3 плана мероприятий («дорожной карты»).

³ В случае необходимости.

⁴ В соответствии с пунктом 5 статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации.

⁵ При наличии судебного решения о признании права собственности КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» на бесхозный линейный объект (подходы к наплавному мосту на автомобильной дороге).

⁶ При исполнении подпункта 2.3.1 плана мероприятий («дорожной карты»).
