

Приложение

к распоряжению Правительства
Кировской области
от 24.07.2024 № 190

ИЗМЕНЕНИЯ

в перечне государственных контрактов (контрактов), заключенных до 1 января 2024 года министерством строительства Кировской области и подведомственными ему организациями, изменение существенных условий которых допускается по соглашению сторон

№ п/п	Наименование заказчика	Реквизиты государственного контракта (контракта)	Предмет государственного контракта (контракта)	Существенные условия государственного контракта (контракта), изменение которых допускается по соглашению сторон
1	Кировское областное государственное казенное учреждение «Служба единого заказчика Кировской области»	№ 42 от 13.03.2023	выполнение работ по строительству «под ключ» объекта капитального строительства государственной собственности Кировской области «Комплекс спортивных объектов в г. Кирове», этап строительства – «Многофункциональный спортивный комплекс», в составе «Многофункциональный спортивный комплекс» на земельном участке 43:40:000587:81 (основной корпус) и «Многофункциональный спортивный комплекс» на земельном участке	уточнение целей раходования аванса, в том числе раходования аванса на проведение работ по выполнению инженерных изысканий, подготовке информационной модели объекта капитального строительства, проектной и рабочей документации, оплату раходов на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации, изменение условий

№ п/п	Наименование заказчика	Реквизиты государственного контракта (контракта)	Предмет государственного контракта (контракта)	Существенные условия государственного контракта (контракта), изменение которых допускается по соглашению сторон
			43:40:000721:6 (филиал)	оплаты выполненных работ в части уменьшения с «полного зачета суммы оплаченного аванса» до «не более 50%» размера авансового платежа, подлежащего зачету в стоимость выполненных по государственному контракту работ, уменьшение стоимости работ по первому этапу до 7 708 724 рублей, увеличение стоимости работ по второму этапу до 369 451 243 рублей, увеличение цены контракта до 377 159 967 рублей, изменение суммы аванса до 188 240 539,53 рубля, внесение изменений в смету контракта, предусматривающих распределение затрат на строительство объекта по входящим в его состав зданиям: основному корпусу и филиалу