

Приложение

к распоряжению Правительства
Кировской области
от 05.09.2024 № 223

ИЗМЕНЕНИЕ

**в перечне государственных контрактов (контрактов), заключенных
до 1 января 2024 года министерством строительства Кировской области
и подведомственными ему организациями, изменение существенных
условий которых допускается по соглашению сторон**

№ п/п	Наименование заказчика	Реквизиты государствен- ного контракта (контракта)	Предмет государственного контракта (контракта)	Существенные условия государственного контракта (контракта), изменение которых допускается по соглашению сторон
1	Кировское областное государствен- ное казенное учреждение «Служба единого заказчика Кировской области»	№ 42 от 13.03.2023	выполнение работ по строительству «под ключ» объекта капитального строительства государственной собственности Кировской области «Комплекс спортивных объектов в г. Кирове», этап строительства – «Многофункциональ- ный спортивный комплекс», в составе «Многофункциональ- ный спортивный комплекс» на земельном участке 43:40:000587:81 (основной корпус) и «Многофункциональ- ный спортивный комплекс» на	уточнение целей расходования аванса, в том числе расходование аванса на проведение работ по выполнению инженерных изысканий, подготовке информационной модели объекта капитального строительства, проектной и рабочей документации, оплату расходов на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации;

№ п/п	Наименование заказчика	Реквизиты государствен- ного контракта (контракта)	Предмет государственного контракта (контракта)	Существенные условия государственного контракта (контракта), изменение которых допускается по соглашению сторон
			земельном участке 43:40:000721:392 (филиал)»	изменение условий оплаты выполненных работ в части уменьшения с «полного зачета суммы оплаченного аванса» до «не более 50%» размера авансового платежа, подлежащего зачету в стоимость выполненных по государственному контракту работ; увеличение стоимости работ по первому этапу до 7 814 020 рублей; увеличение стоимости работ по второму этапу до 457 210 220 рублей; увеличение цены контракта до 465 024 240 рублей; изменение суммы аванса до 232 093 598,18 рубля; изменение срока выполнения работ до 02.12.2024; внесение изменений в смету контракта, предусматривающих распределение затрат на строительство объекта по входящим в его состав зданиям: основному корпусу и

№ п/п	Наименование заказчика	Реквизиты государствен- ного контракта (контракта)	Предмет государственного контракта (контракта)	Существенные условия государственного контракта (контракта), изменение которых допускается по соглашению сторон филиалу