



ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.08.2025

№ 275

г. Киров

О внесении изменения в распоряжение Правительства Кировской области от 30.05.2023 № 167 «Об изменении существенных условий государственных контрактов (контрактов), заключенных министерством строительства Кировской области и подведомственными ему организациями»

Внести изменение в перечень государственных контрактов (контрактов), заключенных министерством строительства Кировской области и подведомственными ему организациями, изменение существенных условий которых допускается по соглашению сторон, прилагаемый к распоряжению Правительства Кировской области от 30.05.2023 № 167 «Об изменении существенных условий государственных контрактов (контрактов), заключенных министерством строительства Кировской области и подведомственными ему организациями», согласно приложению.

Председатель Правительства
Кировской области М.А. Андалов



Приложение

к распоряжению Правительства
Кировской области
от 15.08.2025 № 275

ИЗМЕНЕНИЕ

**в перечне государственных контрактов (контрактов), заключенных
министерством строительства Кировской области
и подведомственными ему организациями, изменение существенных
условий которых допускается по соглашению сторон**

№ п/п	Наименование заказчика	Реквизиты государствен- ного контракта (контракта)	Предмет государственного контракта (контракта)	Существенные условия государственного контракта (контракта), изменение которых допускается по соглашению сторон
4	Кировское областное государствен- ное бюджетное учреждение «Служба единого заказчика Кировской области»	№ 294 от 24.10.2023	выполнение работ по строительству объекта капитального строительства государственной собственности Кировской области «Создание комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО «Центральный»)»	изменение срока выплаты аванса (условий его выплаты и использования), увеличение цены государственного контракта с 971 748 000 рублей до 2 247 022 386,69 рубля (на 1 275 274 386,69 рубля), увеличение суммы аванса с 481 846 744,20 рубля до 1 114 864 287,38 рубля (на 633 017 543,18 рубля), изменение стоимости этапов выполнения работ, изменение порядка оплаты выполненных работ, изменение срока исполнения второго и третьего этапов выполнения работ с 30.07.2025 на 30.10.2026, увеличение суммы обеспечения гарантийных обязательств с 48 587 400 рублей до 112 351 119,34 рубля (на 63 763 719,34 рубля)