



ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.07.2026

№ 217

г. Киров

О внесении изменения в распоряжение Правительства Кировской области от 30.05.2023 № 167 «Об изменении существенных условий государственных контрактов (контрактов), заключенных министерством строительства Кировской области и подведомственными ему организациями»

Внести изменение в перечень государственных контрактов (контрактов), заключенных министерством строительства Кировской области и подведомственными ему организациями, изменение существенных условий которых допускается по соглашению сторон, прилагаемый к распоряжению Правительства Кировской области от 30.05.2023 № 167 «Об изменении существенных условий государственных контрактов (контрактов), заключенных министерством строительства Кировской области и подведомственными ему организациями», согласно приложению.

Председатель Правительства
Кировской области М.А. Сандалов



Приложение

к распоряжению Правительства
Кировской области
от 17.07.2026 № 217

ИЗМЕНЕНИЕ **в перечне государственных контрактов (контрактов), заключенных** **министерством строительства Кировской области** **и подведомственными ему организациями, изменение существенных** **условий которых допускается по соглашению сторон**

№ п/п	Наименование заказчика	Реквизиты государствен- ного контракта (контракта)	Предмет государственного контракта (контракта)	Существенные условия государственного контракта (контракта), изменение которых допускается по соглашению сторон
4	Кировское областное государствен- ное бюджетное учреждение «Служба единого заказчика Кировской области»	№ 294 от 24.10.2023	выполнение работ по строительству объекта капитального строительства государственной собственности Кировской области «Создание комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО «Центральный»)»	изменение срока выплаты аванса (условий его выплаты и использования), увеличение цены государственного контракта с 971 748 000 рублей до 2 247 022 386,69 рубля (на 1 275 274 386,69 рубля), увеличение суммы аванса с 481 846 744,20 рубля до 1 114 864 287,38 рубля (на 633 017 543,18 рубля), изменение стоимости этапов выполнения работ, изменение порядка оплаты выполненных работ, изменение срока исполнения второго и третьего этапов выполнения работ с 30.07.2025 на 30.10.2026, уменьшение размера обеспечения гарантийных обязательств по отношению к цене государственного контракта до 2,16230155461745% без изменения суммы обеспечения гарантийных обязательств (48 587 400 рублей), включение в

№ п/п	Наименование заказчика	Реквизиты государствен- ного контракта (контракта)	Предмет государственного контракта (контракта)	Существенные условия государственного контракта (контракта), изменение которых допускается по соглашению сторон
				государственный контракт условий о приемке заказчиком оборудования по универсальному передаточному документу, изменение приложения № 4 к государственному контракту в части детализации позиций конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ с выделением оборудования, принимаемого по универсальному передаточному документу, и фиксацией его стоимости, подтвержденной положительным заключением государственной экспертизы проектной документации