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Приложение № 3

                                                                                                                                                                          к Программе
СРОКИ
проектирования, строительства и реконструкции (модернизации) объектов региональной программы 
«Повышение качества водоснабжения на территории Кировской области» 
на 2019 – 2024 годы


	№
п/п
	Наименования муниципального образования,
объекта
	Вид работ по 
объекту
	Дата предоставления заказчику земельного участка
	Подготовка проектной документации 
по объекту
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту

	
	
	
	
	Дата заключения договора на проектирование
	Дата завершения 
проектных работ
	Дата заключения договора на строительство
	Плановая 
дата ввода 
объекта в эксплуатацию



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Богородский городской округ
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы водоснабжения 
Богородского городского округа
	реконструкция
	июнь 2023 года
	декабрь 2022 года
	май 2023 года
	июнь 2023 года
	декабрь 2023 года

	2
	Верхнекамский муниципальный район
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Модернизация станции водоподготовки пос. Гарь 
города Кирс 
Верхнекамского района
	модернизация
	июнь 2022 года
	декабрь 2021 года
	май 2022 года
	июнь 2022 года
	декабрь 2022 года

	2.2
	Модернизация станции водоподготовки  производительностью 
1200 куб. метров в сутки города Кирс 
Верхнекамского района
	модернизация
	июнь 2022 года
	январь 2022 года
	май 2022 года
	июнь 2022 года
	декабрь 2022 года

	3
	Верхошижемский муниципальный район
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство сетей 
водоснабжения в с. Среднеивкино, д. Воронье, 
д. Осиновица, 
д. Сутяга Верхошижемского района Кировской об-ласти (с. Среднеивкино. Начальный этап, 1 этап)
	строительство
	июнь 2019 года
	январь 2019 года
	май 2019 года
	июнь 2019 года
	декабрь 2019 года

	4
	Вятскополянский муниципальный район
	
	
	
	
	
	

	
	Модернизация системы водоснабжения Усть-Люгинского сельского поселения Вятскополянского района
	модернизация
	июнь 2022 года
	декабрь 2021 года
	май 2022 года
	июнь 2022 года
	май 2023 года

	5
	Город Киров
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Реконструкция системы водоснабжения 
дер. Захарищевы города Кирова
	реконструкция
	июнь 2021 года
	январь 2021 года
	май 2021 года
	июнь 2021 года
	декабрь 2021 года

	5.2
	Реконструкция системы водоснабжения 
Нововятского района 
города Кирова
	реконструкция
	июнь 2021 года 
	январь 2021 года
	май 2021 года
	июнь 2021 года
	июнь 2022 года

	5.3
	Реконструкция системы водоснабжения 
пос. Ганино 
города Кирова
	реконструкция
	июнь 2020 года
	декабрь 2019 года 
	май 2020 года
	июнь 2020 года
	декабрь 2020 года

	5.4
	Реконструкция системы водоснабжения 
пос. Дороничи города Кирова
	реконструкция 
	июнь 2021 года
	декабрь 2020 года
	май 2021 года
	июнь 2021 года
	декабрь 2021 года

	5.5
	Реконструкция системы водоснабжения правобережной части города 
Кирова
	реконструкция 
	июнь 2020 года 
	декабрь 2019 года
	май 2020 года
	июнь 2020 года
	декабрь 2020 года

	6
	Город Кирово-Чепецк
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция систем водоснабжения 
мкр-на Каринторф города Кирово-Чепецк
	реконструкция
	июнь 2023 года
	декабрь 2022 года
	май 2023 года 
	июнь 2023 года
	декабрь 2023 года

	7
	Город Котельнич
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы 
водоснабжения города Котельнич
	реконструкция
	июнь 2022 года
	декабрь 2021 года
	май 2022 года
	июнь 2022 года
	декабрь 2022 года

	8
	Город Слободской
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы 
водоснабжения города Слободской
	реконструкция
	июнь 2023 года
	декабрь 2022 года 
	май 2023 года
	июнь 2023 года
	декабрь 2023 года

	9
	Даровской муниципальный район
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы 
водоснабжения города 
Слободской
	реконструкция
	июнь 2020 года
	декабрь 2019 года
	май 2020 года
	июнь 2020 года
	декабрь 2020 года

	10
	Зуевский муниципальный район
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы водоснабжения 
Зуевского 
городского поселения 
Зуевского района
	реконструкция
	июнь 2023 года
	июнь 2023 года
	декабрь 2023 года
	январь 2024 года
	 май 2024 года

	11
	Котельничский муниципальный район
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы водоснабжения 
Ежихинского сельского поселения Котельничского района
	реконструкция
	июнь 2023 года
	декабрь 2022 года
	май 2023 года
	июнь 2023 года
	декабрь 2023 года

	12
	Мурашинский муниципальный район
	
	
	
	
	
	

	12.1
	Реконструкция источника водоснабжения 
пос. Безбожник
Мурашинского сельского поселения Мурашинского района
	реконструкция
	июнь 2023 года
	декабрь 2022 года 
	май 2023 года
	июнь 2023 года
	май 2024 года

	12.2
	Реконструкция системы водоснабжения Мурашинского городского поселения Мурашинского района
	реконструкция
	июнь 2020 года
	декабрь 2020 года
	май 2020 года
	 июнь 2020 года 
	декабрь 2020 года

	13
	Нагорский муниципальный район
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы водоснабжения Нагорского городского поселения 
Нагорского района
	реконструкция
	июнь 2023 года 
	декабрь 2022 года 
	май 2023 года
	июнь 2023 года 
	декабрь 2023 года

	14
	Омутнинский муниципальный район
	
	
	
	
	
	

	14.1
	Модернизация системы 
водоснабжения 
мкр-на Малагово Омутнинского городского поселения Омутнинского района
	модернизация
	июнь 2020 года 
	декабрь 2019 года
	май 2020 года
	июнь 2020 года
	декабрь 2020 года

	14.2
	Модернизация системы 
водоснабжения 
мкр-на Мирный Омутнинского городского поселения Омутнинского района
	модернизация
	июнь 2020 года
	декабрь 2019 года
	май 2020 года
	июнь 2020 года
	декабрь 2020 года

	14.3
	Модернизация системы 
водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения Омутнинского района
	модернизация
	июнь 2020 года 
	декабрь 2019 года
	май 2019 года
	июнь 2020 года
	май 2021 года

	14.4
	Реконструкция систем водоподготовки Залазнинского сельского поселения Омутнинского района
	реконструкция
	июнь 2022 года
	декабрь 2021 года
	май 2022 года
	июнь 2022 года
	декабрь 2022 года

	14.5
	Реконструкция систем водоподготовки Чернохолуницкого сельского поселения Омутнинского района
	реконструкция 
	декабрь 
2020 года
	январь 2021 года
	май 2021 года
	июнь 2021 года
	декабрь 2021 года

	14.6
	Строительство системы 
водоснабжения 
пос. Котчиха
Песковского
городского поселения Омутнинского района
	строительство
	июнь 2022 года
	декабрь 2021 года 
	май 2022 года
	июнь 2022 года
	декабрь 2022 года

	15
	Опаринский муниципальный район
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы водоснабжения Опаринского городского поселения Опаринского района
	реконструкция
	июнь 2023 года
	декабрь 2022 года
	май 2023 года
	июнь 2023 года
	декабрь 2023 года

	16
	Орловский муниципальный район
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы 
водоснабжения 
Опаринского городского поселения Опаринского района
	реконструкция
	июнь 2019 года
	январь 2019 года
	май 2019 года
	июнь 2019 года
	декабрь 2019 года

	17
	Слободской муниципальный район
	
	
	
	
	
	

	17.1
	Реконструкция системы водоснабжения Вахрушевского городского поселения Слободского района
	реконструкция
	июнь 2021 года
	декабрь 2020 года
	май 2021 года
	июнь 2021 года
	май 2022 года

	17.2
	[bookmark: _GoBack]Реконструкция системы водоснабжения 
Стуловского сельского поселения Слободского рай-она
	реконструкция
	январь 
2022 года
	январь 2022 года
	июль 2022 года
	сентябрь 2022 года
	апрель 2023 года

	18
	Унинский муниципальный район
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы Унинского городского поселения Унинского района
	реконструкция
	июнь 2021 года
	декабрь 2020 года
	май 2021 года
	июнь 2021 года 
	декабрь 2021 года




______________
