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Приложение № 3

Приложение № 3

к Программе
СРОКИ
проектирования, строительства и реконструкции (модернизации) объектов региональной программы
«Повышение качества водоснабжения на территории Кировской области»
на 2019 – 2024 годы


	№
п/п
	Наименование 
муниципального 
образования,
объекта
	Вид работ по 
объекту
	Дата 
предоставления заказчику 
земельного участка
	Подготовка проектной документации 
по объекту
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту

	
	
	
	
	Дата заключения договора 
на проектирование
	Дата завершения 
проектных работ
	Дата заключения 
договора на 
строительство
	Плановая 
дата ввода 
объекта 
в эксплуатацию



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Богородский муниципальный округ
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы водоснабжения Богородского муниципального округа
	реконструкция
	февраль 
2024 года
	март 2023 года
	сентябрь 2023 года
	февраль 2024 года
	ноябрь 2024 года

	2
	Верхнекамский район
	
	
	
	
	
	

	
	Модернизация станции водоподготовки  города Кирса производительностью 2 000 куб. метров 
в сутки 
	модернизация
	февраль 
2022 года
	март 2021 года
	сентябрь 2021 года
	февраль 2022 года
	ноябрь 2022 года

	3
[bookmark: _GoBack]
	Верхошижемский район
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство сетей 
водоснабжения в с. Среднеивкино, д. Воронье, 
д. Осиновица, д. Сутяга Верхошижемского района Кировской области 
(с. Среднеивкино. Начальный этап, 1 этап). Начальный этап
	строительство
	июнь 2020 года
	январь 2019 года
	июнь 2019 года
	июнь 2020 года
	ноябрь 2020 года

	4
	Вятскополянский район
	
	
	
	
	
	

	
	Модернизация системы водоснабжения Усть-Люгинского сельского поселения Вятскополянского района
	модернизация
	февраль 
2024 года
	март 2023 года
	сентябрь 2023 года
	февраль 2024 года
	ноябрь 2024 года

	5
	Город Вятские Поляны
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы водоснабжения города 
Вятские Поляны
	реконструкция
	февраль 
2021 года
	май 2020 года
	декабрь 2020 года
	февраль 2021 года
	ноябрь 2021 года

	6
	Город Киров
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Реконструкция системы водоснабжения Нововятского района города Кирова
	реконструкция
	февраль 
2022 года
	январь 2021 года
	декабрь 2021 года
	февраль 2022 года
	май 2023 года

	6.2
	Реконструкция системы водоснабжения пос. Ганино Октябрьского района города Кирова
	реконструкция
	февраль 
2022 года
	январь 2021 года
	декабрь 2021 года
	февраль 2022 года
	ноябрь 2022 года

	6.3
	Реконструкция системы водоснабжения пос. Дороничи Ленинского района города Кирова
	реконструкция 
	февраль 
2023 года
	январь 2022 года
	декабрь 2022 года
	февраль 2023 года
	ноябрь 2023 года

	6.4
	Реконструкция системы водоснабжения правобережной части города Кирова, 1 этап
	реконструкция 
	февраль 
2021 года
	июнь 2020 года
	декабрь 2020 года
	февраль 2021 года
	ноябрь 2021 года

	6.5
	Реконструкция системы водоснабжения правобережной части города Кирова, 2 этап
	реконструкция
	февраль 
2022 года
	июнь 2020 года
	декабрь 2020 года
	февраль 2022 года
	май 2023 года

	7
	Город Кирово-Чепецк
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы водоснабжения мкр-на Каринторф города Кирово-Чепецка
	реконструкция
	февраль 
2024 года
	март 2023 года
	сентябрь 2023 года
	февраль 2024 года
	ноябрь 2024 года

	8
	Город Котельнич
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы водоснабжения города Котельнича
	реконструкция
	февраль 
2023 года
	март 2022 года
	сентябрь 2022 года
	февраль 2022 года
	ноябрь 2023 года

	9
	Город Слободской
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы 
водоснабжения города Слободского
	реконструкция
	февраль 
2024 года
	март 2023 года
	сентябрь 2023 года
	февраль 2024 года
	ноябрь 2024 года

	10
	Даровской район
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы водоснабжения Даровского городского поселения Даровского района
	реконструкция
	февраль 
2022 года
	март 2021 года
	сентябрь 2021 года
	февраль 2022 года
	ноябрь 2022 года

	11
	Зуевский район
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы водоснабжения Зуевского 
городского поселения 
Зуевского района
	реконструкция
	февраль 
2024 года
	март 2023 года
	сентябрь 2023 года
	февраль 2024 года
	ноябрь 2024 года

	12
	Мурашинский район
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы водоснабжения пос. Безбожник Мурашинского  сельского поселения Мурашинского района
	реконструкция
	февраль 
2023 года
	март 2022 года
	сентябрь 2022 года
	февраль 2023 года
	ноябрь 2023 года

	13
	Нолинский район
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы водоснабжения Аркульского городского поселения Нолинского района
	реконструкция
	февраль 
2022 года
	март 2021 года
	сентябрь 2021 года
	февраль 2022 года
	ноябрь 2022 года

	14
	Омутнинский район
	
	
	
	
	
	

	14.1
	Модернизация системы 
водоснабжения мкр-на Мирный Омутнинского городского поселения Омутнинского района
	модернизация
	февраль 
2022 года
	март 2021 года
	сентябрь 2021 года
	февраль 2022 года
	ноябрь 2022 года

	14.2
	Модернизация системы 
водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения Омутнинского района
	модернизация
	февраль 
2021 года
	июнь 2020 года
	октябрь 2020 года
	февраль 2021 года
	ноябрь 2021 года

	15
	Опаринский район
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы водоснабжения Опаринского городского поселения Опаринского района
	реконструкция
	февраль 
2021 года
	май 2020 года
	октябрь 2020 года
	февраль 2021 года
	ноябрь 2021 года

	16
	Оричевский район
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы водоснабжения Торфяного сельского поселения 
Оричевского района
	реконструкция
	февраль 
2022 года
	март 2021 года
	сентябрь 2021 года
	февраль 2022 года
	ноябрь 2022 года

	17
	Орловский район Кировской области
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы 
водоснабжения Орловского городского поселения Орловского района
	реконструкция
	февраль 
2024 года
	март 2023 года
	сентябрь 2023 года
	февраль 2024 года
	ноябрь 2024 года

	18
	Слободской район
	
	
	
	
	
	

	18.1
	Реконструкция системы водоснабжения Вахру-шевского городского поселения Слободского района
	реконструкция
	февраль 
2021 года
	июнь 2020 года
	октябрь 2020 года
	февраль 2021 года
	ноябрь 2021 года

	18.2
	Реконструкция системы водоснабжения Ильинского сельского поселения 
Слободского района
	реконструкция
	февраль 
2024 года
	март 2023 года
	сентябрь 2023 года
	февраль 2024 года
	ноябрь 2024 года

	18.3
	Реконструкция системы водоснабжения Стуловского сельского поселения Слободского района
	реконструкция
	февраль 
2024 года
	март 2023 года
	сентябрь 2023 года
	февраль 2024 года
	ноябрь 2024 года

	19
	Советский район Кировской области
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы водоснабжения Советского городского поселения 
Советского района
	реконструкция
	февраль 
2023 года
	март 2022 года
	сентябрь 2022 года
	февраль 2023 года
	ноябрь 2023 года




________
