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Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 21.02.2022    № 65-П
ЭТАПЫ И СРОКИ
проведения работ по реконструкции (совершенствованию) систем оповещения населения Кировской области
	№ 

п/п
	Этап проведения работ,
наименование работ
	Срок проведения работ*

	1
	Первый этап 
	2021 год

	
	Реконструкция регионального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (далее – РСО)
	

	2
	Второй этап
	2022 год

	2.1
	Реконструкция регионального сегмента РСО
	

	2.2
	Обеспечение сопряжения РСО с муниципальными автоматизированными системами централизованного оповещения населения (далее – МСО) в муниципальных образованиях Кировской области: 

город Киров, 

город Кирово-Чепецк,
город Вятские Поляны,
Белохолуницкий район,
Верхнекамский муниципальный округ,
Малмыжский район,
Нолинский район,
Оричевский район,
Уржумский район
	

	2.3
	Реконструкция МСО и обеспечение сопряжения РСО с МСО в муниципальных образованиях Кировской области: 

город Слободской,
город Котельнич,
Слободской район,
Котельничский район,
Омутнинский район,
ЗАТО Первомайский
	

	3
	Третий этап
	2023 год

	3.1
	Реконструкция регионального сегмента РСО
	

	3.2
	Реконструкция МСО и обеспечение сопряжения РСО с МСО в муниципальных образованиях Кировской области: 

Афанасьевский район,
Вятскополянский район,

Зуевский район,
Кильмезский район,
Куменский район,
Лузский муниципальный округ,
Орловский район,
Подосиновский район,
Советский район,

Юрьянский район,
Яранский район
	

	4
	Четвертый этап
	2024 год

	
	Реконструкция МСО и обеспечение сопряжения РСО с МСО в муниципальных образованиях Кировской области: 

Богородский муниципальный округ,
Кикнурский муниципальный округ,
Мурашинский муниципальный округ,
Нагорский район,
Немский муниципальный округ,
Опаринский муниципальный округ,
Свечинский муниципальный округ,
Унинский муниципальный округ,
Фаленский муниципальный округ,
Шабалинский район
	

	5
	Пятый этап
	2025 год

	
	Реконструкция МСО и обеспечение сопряжения РСО с МСО в муниципальных образованиях Кировской области: 

Арбажский муниципальный округ,

Верхошижемский район,

Даровской район,

Кирово-Чепецкий район,

Лебяжский муниципальный округ,

Пижанский муниципальный округ,

Санчурский муниципальный округ,

Сунский район,

Тужинский район
	

	6
	Шестой этап
	2026 год

	
	Совершенствование МСО в муниципальных образованиях Кировской области: 

город Киров,

город Кирово-Чепецк,

город Вятские Поляны,

Белохолуницкий район,

Верхнекамский муниципальный округ,

Малмыжский район,

Нолинский район,

Оричевский район,

Уржумский район
	

	
	Ввод в эксплуатацию РСО
	


* Этапы и сроки проведения работ могут быть откорректированы с учетом выделенного финансирования.



___________

