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Приложение № 3

к Программе
СРОКИ
проектирования, строительства и реконструкции (модернизации) объектов региональной программы 
«Повышение качества водоснабжения на территории Кировской области» 
на 2019 – 2030 годы


	№
п/п
	Наименования муниципального образования Кировской области,
объекта
	Вид работ по 
объекту
	Дата предоставления заказчику земельного участка
	Подготовка проектной документации 
по объекту
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту

	
	
	
	
	Дата заключения договора на проектирование
	Дата завершения 
проектных работ
	Дата заключения договора на строительство
	Плановая 
дата ввода 
объекта в эксплуатацию



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Верхнекамский муниципальный округ
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство водопроводных очистных сооружений хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода производительностью 2 000 куб. метров в сутки в городе Кирсе Верхнекамского муниципального округа
	модернизация
	февраль 2026 года
	март 2025 года
	декабрь 2025 года
	февраль 2026 года
	ноябрь 2026 года

	2
	Верхошижемский район
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство сетей водоснабжения в с. Среднеивкино, дер. Воронье, дер. Осиновица, дер. Сутяга Верхошижемского района (с. Среднеивкино начальный этап, 1 этап) начальный этап
	строительство
	июнь 2020 года
	январь 2019 года
	июнь 2019 года
	август 2023 года
	ноябрь 2023 года

	3
	Вятскополянский район
	
	
	
	
	
	

	
	Модернизация системы водоснабжения Усть-Люгинского сельского поселения Вятскополянского района
	реконструкция
	февраль 2025 года
	февраль 2024 года
	ноябрь 2024 года
	февраль 2025 года 
	ноябрь 2026 года

	4
	Город Вятские Поляны
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы водоснабжения города 
Вятские Поляны
	реконструкция
	февраль 2024 года
	февраль 2024 года
	ноябрь 2024 года
	февраль 2024 года 
	ноябрь 2024 года

	5
	[bookmark: _GoBack]Город Киров
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Реконструкция системы водоснабжения 
Нововятского района 
города Кирова
	реконструкция
	февраль 2026 года
	январь 2025 года
	декабрь 2025 года
	февраль 2026 года
	ноябрь 2030 года

	5.2
	Реконструкция системы водоснабжения 
пос. Ганино 
города Кирова
	реконструкция
	февраль 2024 года
	март 2023 года
	октябрь 2023 года
	март 2024 года
	декабрь 2024 года

	5.3
	Реконструкция системы водоснабжения правобережной части города Кирова  
	реконструкция
	февраль 2026 года
	июнь 2025 года
	декабрь 2025 года
	февраль 2028 года
	ноябрь 2028 года

	6
	Город Котельнич
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы 
водоснабжения города Котельнича
	реконструкция
	октябрь 2022 года
	март 2021 года
	март 2022 года
	ноябрь 2022 года
	декабрь 2023 года

	7
	Даровской район
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы 
водоснабжения Даровского городского поселения 
Даровского района
	реконструкция
	февраль 2026 года
	март 2025 года
	декабрь 2025 года
	февраль 2026 года
	ноябрь 2026 года

	8
	Зуевский район
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы водоснабжения 
Зуевского городского поселения Зуевского района
	реконструкция
	февраль 2026 года
	март 2025 года
	ноябрь 2025 года
	февраль 2026 года
	ноябрь 2027 года

	9
	Лебяжский муниципальный округ
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкции системы водоснабжения в селе Лаж Лебяжского муниципального округа 
	реконструкция
	февраль 2027 года
	март 2025 года
	ноябрь 2025 года
	февраль 2027 года
	ноябрь 2027 года

	10
	Малмыжский район
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения населенных пунктов Мари-Малмыж, Старый Кокуй Малмыжского района 
	строительство
	март 2024 года
	
	
	март 2024 года
	декабрь 2024 года

	11
	Мурашинский муниципальный округ
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы водоснабжения пос. Безбожник Мурашинского муниципального округа
	реконструкция
	февраль 2026 года
	май 2025 года
	декабрь 2025 года
	февраль 2027 года
	ноябрь 2027 года

	12
	Нолинский район
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы водоснабжения Аркульского городского поселения Нолинского района
	реконструкция
	февраль 2026 года
	март 2025 года
	ноябрь 2025 года
	февраль 2027 года
	ноябрь 2027 года

	13
	Омутнинский район
	
	
	
	
	
	

	
	Модернизация системы 
водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения Омутнинского района
	модернизация
	март 2024 года
	июль 2021 года
	декабрь 2022 года
	март 2024 года
	ноябрь 2024 года

	14
	Опаринский муниципальный округ
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы водоснабжения Опаринского муниципального округа
	реконструкция
	февраль 2026 года
	июль 2024 года
	декабрь 2024 года
	февраль 2026 года
	ноябрь 2026 года

	15
	Оричевский район
	
	
	
	
	
	

	15.1
	Реконструкция системы водоснабжения Торфяного сельского поселения 
Оричевского района
	реконструкция
	февраль 2027 года
	март 2025 года
	сентябрь 2025 года
	февраль 2027 года
	ноябрь 2027 года

	15.2
	Реконструкция скважин с заменой неисправного, физически изношенного и морально устаревшего оборудования, с устройством автоматики и систем защиты
	реконструкция
	февраль 2022 года
	
	
	
	декабрь 2022 года

	15.3
	Реконструкция водонапорной башни с заменой неисправного, физически изношенного и морально устаревшего оборудования, с устройством автоматики в дер. Брагичи
	реконструкция
	февраль 2022 года
	
	
	
	сентябрь 2022 года

	15.4
	Реконструкция станции второго подъема с устройством гидроизоляции и реконструкцией стен, с заменой неисправного, физически изношенного и морально устаревшего оборудования, с устройством автоматики и систем защиты
	реконструкция
	январь 2023 года 
	
	
	
	ноябрь 2023 года

	16
	Орловский район Кировской области
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы 
водоснабжения 
Орловского городского поселения Орловского 
района
	реконструкция
	февраль 2028 года
	март 2025 года
	сентябрь 2025 года
	февраль 2028 года
	ноябрь 2029 года

	17
	Слободской район
	
	
	
	
	
	

	17.1
	Реконструкция системы водоснабжения Вахрушевского городского поселения 
Слободского района
	реконструкция
	
	март 2021 года
	декабрь 2021 года
	
	

	17.2
	Реконструкция системы водоснабжения Ильинского сельского поселения 
Слободского района
	реконструкция
	февраль 2025 года
	март 2024 года
	декабрь 2024 года
	февраль 2025 года
	ноябрь 2026 года

	17.3
	Реконструкция системы водоснабжения 
Стуловского сельского 
поселения Слободского района
	реконструкция
	февраль 2030 года
	март 2029 года
	сентябрь 2029 года
	февраль 2030 года
	ноябрь 2030 года

	18
	Советский район Кировской области
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы водоснабжения Советского городского поселения 
Советского района
	реконструкция
	февраль 2024 года
	март 2022 года
	сентябрь 2022 года
	март 2024 года
	декабрь 2024 года


______________
