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Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 24.09.2024    № 390-П
ИЗМЕНЕНИЯ 

в этапах и сроках проведения работ по реконструкции (совершенствованию) систем оповещения населения Кировской области
	№ 

п/п
	Этап проведения работ,
наименование работ
	Срок проведения работ*

	4
	Четвертый этап
	2024 год

	4.1
	Реконструкция МСО и обеспечение сопряжения РСО с МСО в муниципальных образованиях Кировской области: 

Богородский муниципальный округ,

Кирово-Чепецкий район,

Лебяжский муниципальный округ,

Нагорский район,

Пижанский муниципальный округ,

Свечинский муниципальный округ,

Тужинский район,

Унинский муниципальный округ,

Фаленский муниципальный округ,

Шабалинский район
	

	4.2
	Совершенствование МСО в муниципальных образованиях Кировской области: 

город Кирово-Чепецк,

Белохолуницкий район,

Нолинский район,

Уржумский район
	

	5
	Пятый этап
	2025 год

	5.1
	Реконструкция МСО и обеспечение сопряжения РСО с МСО в муниципальных образованиях Кировской области: 

Арбажский муниципальный округ,

Верхошижемский район,

Даровской район,

Кикнурский муниципальный округ,

Мурашинский муниципальный округ,

Немский муниципальный округ,

Опаринский муниципальный округ,

Санчурский муниципальный округ,

Сунский район
	

	5.2
	Совершенствование МСО в муниципальном образовании Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области
	

	6
	Шестой этап
	2026 год

	
	Совершенствование МСО в муниципальных образованиях Кировской области: 

город Киров,

город Кирово-Чепецк,

город Вятские Поляны,

Афанасьевский муниципальный округ,

Верхнекамский муниципальный округ,

Вятскополянский район,

Зуевский район,

Кильмезский район,

Куменский район,

Лузский муниципальный округ,

Малмыжский район,

Нагорский район,

Нолинский район,

Оричевский район,

Орловский район,

Подосиновский район,

Советский район,

Уржумский район,

Унинский муниципальный округ,

Фаленский муниципальный округ,

Юрьянский район,

Яранский район
	


__________

