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Приложение № 3

Приложение № 3

к Программе
СРОКИ
проектирования, строительства и реконструкции (модернизации) объектов региональной программы 
«Повышение качества водоснабжения на территории Кировской области» 
на 2019 – 2030 годы

	№
п/п
	Наименования муниципального образования Кировской области,
объекта
	Вид работ по 
объекту
	Дата предоставления заказчику земельного участка
	Подготовка проектной документации 
по объекту
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту

	
	
	
	
	Дата заключения договора на проектирование
	Дата завершения 
проектных работ
	Дата заключения договора на строительство
	Плановая 
дата ввода 
объекта в эксплуатацию



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Верхнекамский 
муниципальный округ
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция сетей водоснабжения с. Лойно Верхне-камского муниципального округа
	реконструкция
	
	январь 2024 года
	июнь 2024 года
	август 2024 года
	ноябрь 2024 года

	2
	Верхошижемский район
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство сетей водоснабжения в с. Среднеивкино, дер. Воронье, дер. Осиновица, дер. Сутяга Верхошижемского района (с. Среднеивкино начальный этап, 1 этап) начальный этап
	строительство
	июнь 2020 года
	январь 2019 года
	июнь 2019 года
	август 2023 года
	ноябрь 2023 года

	3
	Вятскополянский район
	
	
	
	
	
	

	
	Модернизация системы водоснабжения Усть-Люгинского сельского поселения Вятскополянского района
	реконструкция
	
	февраль 2024 года
	декабрь 2024 года
	
	

	4
	Город Вятские Поляны
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы водоснабжения города 
Вятские Поляны
	реконструкция
	февраль 2024 года
	февраль 2025 года
	октябрь 2025 года
	октябрь 2025 года 
	декабрь 2025 года

	5
	Город Киров
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы водоснабжения  пос. Ганино 
города Кирова
	реконструкция
	февраль 2024 года
	март 2023 года
	октябрь 2023 года
	март 2024 года
	декабрь 2024 года

	6
	Город Котельнич
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы 
водоснабжения города Котельнича
	реконструкция
	октябрь 2022 года
	март 2021 года
	март 2022 года
	ноябрь 2022 года
	декабрь 2023 года

	7
	Малмыжский район
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения населенных пунктов Мари-Малмыж, Старый Кокуй Малмыжского района 
	строительство
	март 2024 года
	
	
	март 2024 года
	декабрь 2024 года

	8
	Омутнинский район
	
	
	
	
	
	

	
	Модернизация системы 
водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения Омутнинского района
	модернизация
	март 2024 года
	июль 2021 года
	декабрь 2022 года
	сентябрь 2024 года
	декабрь 2025 года

	9
	Оричевский район
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Реконструкция скважин с заменой неисправного, физически изношенного и морально устаревшего оборудования, с устройством автоматики и систем защиты в пгт Мирный 
Оричевского района Кировской области
	реконструкция
	февраль 2022 года
	
	
	
	декабрь 2022 года

	9.2
	Реконструкция водонапорной башни с заменой неисправного, физически изношенного и морально устаревшего оборудования, с устройством автоматики в дер. Брагичи Оричевского района Кировской области
	реконструкция
	февраль 2022 года
	
	
	
	сентябрь 2022 года

	9.3
	Реконструкция станции второго подъема с устройством гидроизоляции и реконструкцией стен, с заменой неисправного, физически изношенного и морально устаревшего оборудования, с устройством автоматики и систем защиты по адресу Оричевский район, Мирнинское городское поселение, пгт Мирный ул. Октябрьская
	реконструкция
	январь 2023 года 
	
	
	
	ноябрь 2023 года

	10
	Слободской район
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Реконструкция системы водоснабжения Вахрушевского городского поселения 
Слободского района
	реконструкция
	
	март 2021 года
	декабрь 2021 года
	
	

	10.2
	Реконструкция системы водоснабжения Ильинского сельского поселения 
Слободского района
	реконструкция
	
	март 2024 года
	декабрь 2024 года
	
	

	11
	Советский район Кировской области
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция системы водоснабжения Советского городского поселения 
Советского района
	реконструкция
	февраль 2024 года
	март 2022 года
	сентябрь 2022 года
	март 2024 года
	декабрь 2025 года

	12
	Яранский район
	
	
	
	
	
	

	12.1
	[bookmark: _GoBack]Ремонт системы водоснабжения в местечке Знаменка Яранского района
	модернизация
	
	
	
	август 2024 года
	ноябрь 2024 года

	12.2
	Модернизация водопроводной сети г. Яранска Яранского района с бурением скважины
	модернизация
	
	январь 2024 года
	июнь 2024 года
	август 2024 года
	ноябрь 2024 года


______________
