

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Кировской области
от 16.10.2020 № 299

КОМПЛЕКС МЕР

(дорожная карта) по созданию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в Кировской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
1	Утверждение в составе регионального ведомственного проектного офиса при министерстве образования Кировской области* должностного лица, ответственного за создание центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее – ЦНППМТР)	Кировская область	распорядительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – распорядительный акт министерства образования Кировской области)	15 января 2021 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
2	Согласование и утверждение модели, организационно-правовой формы и местонахождения ЦНППМГР	Кировская область	письмо министерства образования Кировской области, письмо федерального государственного автономного учреждения «Фонд новых форм развития образования» (далее – федеральный оператор), распорядительный акт министерства образования Кировской области	1 февраля 2021 года
3	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования ЦНППМГР	Кировская область	распорядительный акт министерства образования Кировской области	1 февраля 2021 года
4	Утверждение Положения о деятельности ЦНППМГР на территории субъекта Российской Федерации	Кировская область	распорядительный акт министерства образования Кировской области	15 февраля 2021 года
5	Представление информации об объемах средств операционных расходов на функционирование	Кировская область, федеральный	письмо министерства образования Кировской области	1 марта 2021 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
	ЦНППМГР по статьям расходов	оператор		
6	Формирование и согласование перечня оборудования для оснащения ЦНППМГР	Кировская область, федеральный оператор	письмо министерства образования Кировской области, письмо федерального оператора, распорядительный акт министерства образования Кировской области	1 апреля 2021 года
7	Заключение дополнительного соглашения о реализации регионального проекта «Учитель будущего» на территории субъекта Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Кировская область, Министерство просвещения Российской Федерации, федеральный оператор	дополнительное соглашение	1 мая 2021 года
8	Заключение финансового соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Кировская область, федеральный оператор	финансовое соглашение	1 мая 2021 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
9	Заключение между федеральным оператором и организацией, на базе которой создается ЦНППМГР, соглашения о взаимодействии в рамках единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	Кировская область, федеральный оператор	соглашение	1 июня 2021 года
10	Завершение процесса оснащения ЦНППМГР оборудованием	Кировская область	информация министерства образования Кировской области	30 августа 2021 года
11	Завершение комплектования штатного расписания ЦНППМГР	Кировская область	распорядительный акт министерства образования Кировской области	30 августа 2021 года
12	Открытие ЦНППМГР	Кировская область	письмо министерства образования Кировской области, письмо федерального оператора	1 сентября 2021 года

* Региональный ведомственный проектный офис при министерстве образования Кировской области создан на основании распоряжения министерства образования Кировской области от 27.03.2019 № 5-288 «О создании регионального ведомственного проектного офиса при министерстве образования Кировской области».