

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Кировской области

от 16.10.2020 № 298

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по созданию новых мест дополнительного образования детей в Кировской области**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
1	Утверждение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса*, ответственного за создание новых мест дополнительного образования детей	Кировская область	распорядительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования – министерство образования Кировской области (далее – распорядительный	10 ноября X ₁ года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
			акт РОИВ)	
2	Согласование и утверждение перечня и плана-графика создания новых мест дополнительного образования детей	Кировская область, ведомственный проектный офис национального проекта «Образование» (далее – ФВПО)	письмо ведомственного проектного офиса и распорядительный РОИВ /регионального ведомственного проектного офиса (далее – РВПО)	30 ноября X ₁ года
3	Получение экспертного заключения на установление соответствия перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей от федерального ресурсного центра по направленности дополнительного образования детей	Кировская область	экспертное заключение от федерального ресурсного центра по направленности дополнительного образования детей	30 ноября X ₁ года
4	Представление информации об объемах средств, предусмотренных в консолидированном бюджете субъекта Российской Федерации, на финансовое обеспечение деятельности реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных местах дополнительного	Кировская область	письмо РОИВ	1 февраля X ₂ года, далее ежегодно

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
	образования по направлениям расходов			
5	Формирование и отправка на согласование в Федеральный ведомственный проектный офис нацпроекта «Образование» перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей	Кировская область	письмо РВПО и распорядительный акт РОИВ	согласно отдельному графику
6	Согласование и отправление в РОИВ перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей	ФВПО	письмо РВПО и распорядительный акт РОИВ	согласно отдельному графику
7	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания новых мест дополнительного образования детей	Кировская область	извещения о проведении закупок	1 марта X ₂ года
8	Проведение мониторинга работы по приведению площадок создания новых мест дополнительного образования детей в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей	Кировская область, ФВПО	по форме, определяемой ФВПО	30 августа X ₂ года
9	Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения	Кировская область	товарные накладные, акты приемки работ	25 августа X ₂ года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
10	Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	Кировская область	удостоверения о повышении квалификации	в течение срока реализации мероприятий
11	Завершение набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах	Кировская область	локальные акты организаций	30 сентября X ₂ года

X₁ – год, предшествующий году предоставления субсидии.

X₂ – год предоставления субсидии.

* Региональный ведомственный проектный офис при министерстве образования Кировской области создан на основании распоряжения министерства образования Кировской области от 27.03.2019 № 5-288 «О создании регионального ведомственного проектного офиса при министерстве образования Кировской области».