

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Кировской области
от *26.01.2021* № *7*

КОМПЛЕКС МЕР

(дорожная карта) по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе
общеобразовательных организаций Кировской области в 2021 – 2023 годах

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
1	Утверждение органа исполнительной власти Кировской области (регионального координатора), ответственного за реализацию мер по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций Кировской области (далее – школьный Кванториум);	Кировская область	разработан правовой акт Правительства Кировской области	27 ноября X ₁ года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
	определение комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию школьного Кванториума			
2	Утверждение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за реализацию мер по созданию и функционированию школьного Кванториума; утверждение концепции создания и функционирования школьного Кванториума, в том числе перечня показателей и индикаторов деятельности школьного Кванториума, типового положения о деятельности школьного Кванториума, месторасположения, типового дизайн-проекта и проекта зонирования школьного Кванториума	Кировская область	разработано распоряжение министерства образования Кировской области	18 декабря Х ₁ года
3	Формирование и согласование	министерство	получено письмо	согласно графику,

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
	инфраструктурного листа для оснащения школьного Кванториума	образования Кировской области, федеральный оператор*	федерального оператора, разработано распоряжение министерства образования Кировской области	направляемому федеральным оператором
4	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Кировская область	подписано финансовое соглашение о предоставлении субсидии	30 декабря X ₁ года, далее – ежегодно (при необходимости)
5	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания школьного Кванториума	министерство образования Кировской области	опубликованы извещения о проведении закупок	1 марта X ₂ года
6	Повышение квалификации сотрудников школьного Кванториума по программам переподготовки кадров из реестра федерального оператора	министерство образования Кировской области, федеральный оператор*	выданы удостоверения о повышении квалификации, подготовлен отчет по программам переподготовки кадров	25 августа X ₂ года
7	Проведение мониторинга приведения площадки школьного Кванториума в	Кировская область, проектный офис национального	проведен мониторинг по форме, определяемой Министерством	25 августа X ₂ года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
	соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	проекта «Образование»	просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	
8	Открытие школьного Кванториума	министерство образования Кировской области	размещена информация в средствах массовой информации	1 сентября X ₂ года
9	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования школьного Кванториума	министерство образования Кировской области	подготовлен отчет федеральному оператору по итогам мониторинга выполнения показателей	1 октября X ₂ года, далее – ежеквартально

X₁ – год, предшествующий году предоставления субсидии.

X₂ – год предоставления субсидии.

* Федеральным оператором является Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации».