

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Кировской области
от 01.02.2021 № 13

КОМПЛЕКС МЕР

(дорожная карта) по обеспечению образовательных организаций Кировской области материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в 2021 – 2023 годах

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
1	Утверждение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса*, ответственного за внедрение цифровой образовательной среды	министерство образования Кировской области	разработано распоряжение министерства образования Кировской области	10 ноября X ₁ года
2	Утверждение плана внедрения цифровой образовательной среды в Кировской области	министерство образования Кировской области	разработано распоряжение министерства образования Кировской области	30 ноября X ₁ года
3	Утверждение перечня образовательных организаций, в	министерство образования	разработано распоряжение министерства образования	30 ноября X ₁ года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
	которых будет внедрена цифровая образовательная среда	Кировской области	Кировской области	
4	Определение перечня оборудования для внедрения цифровой образовательной среды согласно примерному перечню оборудования, утвержденному Министерством просвещения Российской Федерации	министерство образования Кировской области, федеральный оператор	разработано распоряжение министерства образования Кировской области	30 ноября X ₁ года
5	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Кировская область	подписано финансовое соглашение о предоставлении субсидии	30 декабря X ₁ года, далее – при необходимости
6	Объявление закупок товаров, работ, услуг по внедрению цифровой образовательной среды в образовательных организациях Кировской области	министерство образования Кировской области	опубликованы извещения о проведении закупок	1 марта X ₂ года
7	Проведение мониторинга соответствия приобретенного	министерство образования	проведен мониторинг по форме, определяемой	25 августа X ₂ года, далее – ежегодно

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
	оборудования для внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях Кировской области целям и задачам внедрения цифровой образовательной среды	Кировской области	Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	

X₁ – год, предшествующий году предоставления субсидии.

X₂ – год предоставления субсидии.

* Региональный ведомственный проектный офис при министерстве образования Кировской области создан на основании распоряжения министерства образования Кировской области от 27.03.2019 № 5-288 «О создании регионального ведомственного проектного офиса при министерстве образования Кировской области».