

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Кировской области
от 12.03.2021 № 38

КОМПЛЕКС МЕР
(«дорожная карта») по созданию и функционированию центров цифрового образования детей «IT-куб»
в Кировской области в 2021 – 2022 годах

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
1	Утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра цифрового образования детей «IT-куб» (далее – центр); концепция по созданию и функционированию на территории Кировской области центра, в том числе: месторасположение центра, перечень показателей создания и функционирования центра, перечень образовательных	региональный координатор	распорядительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – распоряжение министерства образования Кировской области)	31 января i-го года*

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
	направлений центра			
2	Сформирован и согласован инфраструктурный лист для оснащения центра	региональный координатор, федеральный оператор**	письмо федерального оператора** и распоряжение министерства образования Кировской области	согласно графику, направляемому федеральным оператором**
3	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центра	региональный координатор	извещения о проведении закупок	1 апреля i-го года*
4	Сформирован проект зонирования центра	региональный координатор	распоряжение министерства образования Кировской области	1 апреля i-го года*
5	Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра в соответствие с методическими рекомендациями по созданию и функционированию центров цифрового образования «IT-куб», утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-5 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию центров цифрового образования «IT-куб»	региональный координатор	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором**	25 августа i-го года*

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
6	Утверждено штатное расписание центра (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан центр)	региональный координатор, федеральный ведомственный проектный офис	распоряжение министерства образования Кировской области (локальный акт организации, на базе которой создан центр)	25 августа i-го года*
7	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания центра (по программам из реестра федерального оператора**)	региональный координатор, федеральный оператор**	документы о повышении квалификации педагогических работников	25 августа i-го года*
8	Получена лицензия на образовательную деятельность центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	региональный координатор	лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	25 августа i-го года*
9	Начало работы центра	региональный координатор	информационное освещение мероприятия, посвященного открытию центра, в средствах массовой информации	1 сентября i-го года*
10	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования	региональный координатор	отчет федеральному оператору** по итогам	1 октября i-го года*,

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
	центра		мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра	далее ежеквартально

* Год получения субсидии

** Федеральным оператором является Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации».