

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Кировской области
от 11.06.2021 № 108

КОМПЛЕКС МЕР
(дорожная карта) по обеспечению образовательных организаций Кировской области
материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в 2021 – 2023 годах

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
1	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса*, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды (далее – ЦОС)	министерство образования Кировской области	принято распоряжение министерства образования Кировской области	31 декабря X ₁ года
2	Согласован и утвержден перечень образовательных организаций Кировской области, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС (по форме, определяемой федеральным	министерство образования Кировской области	получено письмо ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование»** о согласовании перечня образовательных	31 декабря X ₁ года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
	оператором***)		организаций Кировской области, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС, принято распоряжение министерства образования Кировской области	
3	Сформирован, согласован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС (инфраструктурный лист)	министерство образования Кировской области, ведомственный проектный офис национального проекта «Образование»**	получено письмо ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование»** о согласовании инфраструктурного листа, принято распоряжение министерства образования Кировской области	согласно графику ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование»**
4	Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС	министерство образования Кировской области	опубликованы извещения о проведении закупок	1 апреля X ₂ года
5	Закуплено, доставлено и налажено оборудование для внедрения ЦОС	министерство образования Кировской области	направлены товарные накладные на оборудование для внедрения ЦОС для дальнейшей оплаты	20 августа X ₂ года
6	Проведен мониторинг хода	министерство	направлен отчет по форме,	1 апреля X ₂ года,

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
	реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями	образования Кировской области, ведомственный проектный офис национального проекта «Образование»**	определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»**	1 июня X ₂ года, 30 августа X ₂ года, 30 ноября X ₂ года

X₁ – год, предшествующий году предоставления субсидии.

X₂ – год получения субсидии.

* Региональный ведомственный проектный офис при министерстве образования Кировской области создан на основании распоряжения министерства образования Кировской области от 27.03.2019 № 5-288 «О создании регионального ведомственного проектного офиса при министерстве образования Кировской области».

** Ведомственный проектный офис национального проекта «Образование» – Центр информационно-аналитического и проектного сопровождения национальных проектов федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации».

*** Федеральным оператором является федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования».