

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Кировской области
от 13.05.2022 № 99

КОМПЛЕКС МЕР
(«дорожная карта») по созданию и функционированию центров цифрового образования детей «IT-куб»
в Кировской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
1	Утверждение: должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса*, ответственного за создание и функционирование центра цифрового образования детей «IT-куб» в Кировской области (далее – центр); комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию центров; концепции создания и функционирования на территории Кировской об-	региональный координатор	принятие по центру распорядительных актов органа исполнительной власти Кировской области, ответственного за реализацию мероприятия, – министерства образования Кировской области (далее – распоряжение министерства образования Кировской области)	30 ноября х ¹ года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
	ласти центра, в том числе: месторасположения центра (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения); перечня показателей создания и функционирования центра; перечня образовательных направле- ний центра			
2	Формирование и утверждение ин- фраструктурного листа для оснаще- ния центра	региональный координатор, федеральный оператор**	направление письма мини- стерства образования Кировской области феде- ральному оператору о согласовании инфраструк- турного листа; получение письма феде- рального оператора о согласовании инфраструк- турного листа; принятие распоряжения министерства образования Кировской области об ут- верждении согласованного инфраструктурного листа	согласно отдельному графику, направле- мому федеральным оператором
3	Формирование типового дизайн- проекта и зонирования помещений центра	региональный координатор	направление письма мини- стерства образования Кировской области феде-	до 1 февраля x^2 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
			ральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений центра; получение письма федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений центра; принятие распоряжения министерства образования Кировской области об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений центра	
4	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра	региональный координатор	размещение извещений о проведении закупок товаров, работ, услуг для создания центра; утверждение реестра извещений о проведении закупок товаров, работ, услуг для создания центра (по форме федерального оператора)	15 февраля x^2 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
5	Подготовка информационной справки об образовательной организации, на базе которой создается центр	региональный координатор	направление федеральному оператору информационной справки об образовательной организации, на базе которой создается центр, по форме, определяемой ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	не позднее 30 июня x^2 года
6	Утверждение штатного расписания центра (внесение изменений в штатное расписание организации, на базе которой создан центр)	региональный координатор	принятие распоряжения министерства образования Кировской области или локального акта образовательной организации, на базе которой создан центр	25 августа x^2 года
7	Утверждение реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центра	региональный координатор	направление федеральному оператору утвержденного реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центра, по форме, определяемой Министерством просвещения Российской	не позднее 25 августа x^2 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
			Федерации или федеральным оператором	
8	Проведение фотомониторинга приведения помещений центра в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	региональный координатор, федеральный оператор**	размещение данных фотомониторинга приведения помещений центра в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	не позднее 25 августа x^2 года
9	Получение лицензии на образовательную деятельность центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	региональный координатор	направление федеральному оператору лицензии на образовательную деятельность центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	не позднее 25 августа x^2 года
10	Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке	региональный координатор	принятие распоряжения министерства образования Кировской области	не позднее 25 августа x^2 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
	инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе центра			
11	Информационное освещение начала работы центра	региональный координатор	размещение информации о начале работы центра в средствах массовой информации	15 сентября x^2 года
12	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра	региональный координатор	направление федеральному оператору отчета о выполнении показателей создания и функционирования центра	1 октября x^2 года, далее ежеквартально
13	Проведение повышения квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания центра (по программам, включенным в реестр федерального оператора)	региональный координатор, федеральный оператор**	подготовка справки о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания центра (по программам, включенным в реестр федерального оператора) по форме федерального оператора	в течение x^2 года

x^1 – год, предшествующий году предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

x^2 – год предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

* Региональный ведомственный проектный офис при министерстве образования Кировской области создан на основании распоряжения министерства образования Кировской области от 27.03.2019 № 5-288 «О создании регионального ведомственного проектного офиса при министерстве образования Кировской области».

** Федеральным оператором является федеральное государственное автономное учреждение «Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации».
