

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Кировской области
от 05.05.2022 № 91

ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ГРАФИК

реализации приоритетного инвестиционного проекта
в области освоения лесов «Модернизация производства березовой фанеры, включающая создание переработки
отходов в биоэнергетических целях на предприятии ООО «Мурашинский фанерный завод»

1. Сроки заключения договоров аренды лесных участков

Наименование лесничества	2018 год			2019 год				2020 год				2021 год				2022 год				2023 год			
	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Мурашинское лесничество Кировской области																x							
Опаринское лесничество Кировской области																x							

Наименование лесничества	2018 год			2019 год				2020 год				2021 год				2022 год				2023 год			
	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Пинюгское лесничество Кировской области																x							

x – срок заключения договоров аренды лесных участков.

2. Объемы заготовки древесины (при условии выполнения сроков заключения договоров аренды лесных участков)

тыс. куб. метров

Наименование лесничества	2018 год			2019 год				2020 год				2021 год				2022 год				2023 год			
	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Мурашинское лесничество Кировской области																		40,000	40,000	51,233		51,233	
Опаринское лесничество Кировской области																		30,000	50,000	60,850		60,850	
Пинюгское лесничество																		30,000	39,500	40,920		40,920	

Наименование лесничества	2018 год			2019 год				2020 год				2021 год				2022 год				2023 год			
	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Кировской области																							

3. Модернизация объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры

Наименование объекта лесоперерабатывающей инфраструктуры	Объем инвестиций, млн. рублей																		Срок ввода объекта лесоперерабатывающей инфраструктуры в эксплуатацию	
	Общий	2018 год			2019 год				2020 год				2021 год				2022 год			
		II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал		III квартал
Первый этап																				
Линия лущения, рубки и стопоукладки шпона 4-футовая RauteSmart	326,242	30,657		171,454		10,387	91,360	22,384											I квартал 2020 года	
Линия сушки лущеного шпона VDJ-4-62-12+2-25	241,598	48,485	0,027	104,818		9,021	45,700	17,360	16,187										I квартал 2020 года	
Паровой котел № 3	348,304	28,277	70,100	95,021	12,244	8,233	22,239			112,190									II квартал 2020 года	
Линия сборки пакетов фанеры	63,253			31,855		9,751	16,019	4,838	0,790										I квартал 2020 года	
Визуальный анализатор дефектов и влажности VDA-F MVA для 4-футовой линии сушки	41,078		10,232	19,919			5,212	5,715											I квартал 2020 года	
Дорожно-строительная техника	40,091	0,417	38,071		1,603														II квартал 2018 года – I квартал 2019 года	
Раскрывочная пила с подающим и выводящим транспортером	35,820		10,226	17,341	2,938	4,810	0,398	0,107											I квартал 2020 года	
5-футовая ребросклеивка шпона, модель VWS-A50U-00	34,912	2,789		8,654	5,885		8,675	8,909											I квартал 2020 года	
Станок шпонопочиночный, модель ПШП-2АМ со штампом 60 x 32 мм,	24,575				2,524	5,889	4,848	11,314											IV квартал 2019 года – I квартал 2020 года	

Наименование объекта лесоперерабатывающей инфраструктуры	Объем инвестиций, млн. рублей																		Срок ввода объекта лесоперерабатывающей инфраструктуры в эксплуатацию	
	Общий	2018 год			2019 год				2020 год				2021 год				2022 год			
		II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал		III квартал
устройство УТПШШ 00.000-03 (6 штук)																				
Линия по измельчению древесины и шпон-рванины на основе барабанной рубительной машины DH400x1000 L8WT	23,909					5,757		18,152											III квартал 2020 года	
Тепловоз-снегоочиститель	22,475		8,840		13,635														I квартал 2019 года	
Линия измельчения обрезков фанеры	17,359		4,058	4,862		0,675	4,246	3,518											III квартал 2020 года	
Линия вырубки дефектов и ребросклеивания шпона 5-футовая, модель VCB-5F	14,249	3,490	8,297	1,644	0,818														I квартал 2019 года	
Гидравлический пресс RUF 600	8,425		2,496	5,929															II квартал 2019 года	
Помещение брикетных прессов	7,293							3,488	3,180	0,625									III квартал 2020 года	
Установка абсорбционно- биохимическая АБХУ-МПФ-30/2018 для очистки вентиляционного воздуха от фенола и формальдегида	7,232		3,463	2,308	1,311			0,150											I квартал 2020 года	
Автопогрузчик Toyota 8FD50N № 43YA7298	4,467		1,302	3,165															IV квартал 2018 года	
Станок вертикально- фрезерный, модель 6T13	3,450				1,725		1,725												IV квартал 2019 года	
Автопогрузчик Toyota 72-8FDJ35	3,288		0,958	2,330															IV квартал 2018 года	
Станок шпонопочиночный, модель ПШ-2АМ (2 штуки)	5,654	1,696	3,958																II квартал 2019 года	
Станок токарно- винторезный МК6057М	2,550	0,765		1,785															IV квартал 2018 года	
Конвейеры подачи Второй этап	0,520					0,352		0,168											II квартал 2020 года	
Многоэтажный пресс для ламинирования фанеры в комплекте с гидравлической станцией и оборудованием терморегулировки	325,496				57,731	56,460	0,870	57,051	61,204	18,915	20,757	16,802	16,181	7,067	12,458				IV квартал 2021 года	

[illegible]