

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Кировской области
от 09.06.2022 № 137

КОМПЛЕКС МЕР

(дорожная карта) по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций Кировской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
1	Утверждение: должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса*, ответственного за создание и функционирование детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций Кировской области (далее – школьный Кванториум); комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию школьного Кванториума;	региональный координатор	принятие по школьному Кванториуму распорядительных актов органа исполнительной власти Кировской области, ответственного за реализацию мероприятия, – министерства образования Кировской области (далее – распоряжение министерства образования Кировской области)	30 ноября x ¹ года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
	реестра образовательных организаций, на базе которых создаются школьные Кванториумы; перечня показателей и индикаторов деятельности школьного Кванториума; типового положения о деятельности школьного Кванториума			
2	Формирование и утверждение перечня минимально необходимых функциональных и технических требований и минимального количества оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания (далее – инфраструктурный лист)	региональный координатор, федеральный оператор**	направление письма министерства образования Кировской области федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде национального проекта «Образование»; получение министерством образования Кировской области письма федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде национального проекта «Образование»;	согласно отдельному графику, направляемому федеральным оператором

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
			принятие распоряжения министерства образования Кировской области об утверждении инфраструктурного листа	
3	Формирование типового дизайн-проекта и зонирования помещений школьного Кванториума	региональный координатор	направление письма министерства образования Кировской области федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений школьного Кванториума; получение министерством образования Кировской области письма федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений школьного Кванториума; принятие распоряжения министерства образования Кировской области об утверждении типового дизайн-проекта и зониро-	до 1 февраля x^2 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
			вания помещений школьного Кванториума	
4	Обеспечение наличия в общеобразовательной организации, на базе которой создается школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	региональный координатор	направление письма министерства образования Кировской области о наличии базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	1 марта x^2 года
5	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания школьного Кванториума	региональный координатор	размещение извещений о проведении закупок товаров, работ, услуг для создания школьного Кванториума; утверждение реестра извещений о проведении закупок товаров, работ, услуг для создания школьного Кванториума (по форме федерального оператора)	не позднее 15 февраля x^2 года
6	Подготовка информационной справки об общеобразовательной организации, на базе которой создается школьный Кванториум	региональный координатор	направление федеральному оператору информационной справки об общеобразовательной организации, на базе которой создается школьный Кванто-	не позднее 30 июня x^2 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
			риум, по форме, определяемой ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	
7	Утверждение планов мероприятий школьных Кванториумов на учебный год	региональный координатор	принятие локальных актов общеобразовательных организаций, на базе которых созданы школьные Кванториумы	не позднее 25 августа x^2 года
8	Получение, установка и наладка оборудования, приобретаемого для оснащения школьного Кванториума	региональный координатор	утверждение реестра документов по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	не позднее 25 августа x^2 года
9	Проведение фотомониторинга приведения помещений школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	региональный координатор	размещение в системе управления проектной деятельностью данных фотомониторинга приведения помещений школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации по форме, оп-	не позднее 25 августа x^2 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
			ределяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	
10	Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе школьных Кванториумов	региональный координатор	принятие распоряжения министерства образования Кировской области об утверждении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе школьных Кванториумов	не позднее 25 августа x^2 года
11	Проведение повышения квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания школьного Кванториума (по программам, включенным в реестр федерального оператора)	региональный координатор, федеральный оператор**	подготовка справки о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания школьного Кванториума (по программам, включенным в реестр федерально-	в течение x^2 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
			го оператора), по форме федерального оператора	
12	Начало работы школьного Кванториума	региональный координатор	размещение информации о начале работы школьного Кванториума в средствах массовой информации	не позднее 15 сентября x^2 года
13	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования школьных Кванториумов	региональный координатор	направление федеральному оператору отчета о выполнении показателей создания и функционирования школьных Кванториумов	не позднее 1 октября x^2 года, далее – ежеквартально в течение трех лет

x^1 – год, предшествующий году предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

x^2 – год предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

* Региональный ведомственный проектный офис при министерстве образования Кировской области создан на основании распоряжения министерства образования Кировской области от 27.03.2019 № 5-288 «О создании регионального ведомственного проектного офиса при министерстве образования Кировской области».

** Федеральным оператором является федеральное государственное автономное учреждение «Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации».