

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Кировской области
от 23.06.2022 № 153

КОМПЛЕКС МЕР

(дорожная карта) по обеспечению образовательных организаций Кировской области материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
1	Утверждение: должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса*, ответственного за внедрение цифровой образовательной среды (далее – ЦОС); перечня образовательных организаций Кировской области, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС	региональный координатор	принятие распорядительных актов органа исполнительной власти Кировской области, ответственного за реализацию мероприятий по внедрению ЦОС, – министерства образования Кировской области (далее – распоряжение министерства образования Кировской об-	30 ноября x ¹ года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
2	Формирование и утверждение перечня минимально необходимых функциональных и технических требований и минимального количества оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания (далее – инфраструктурный лист)	региональный координатор, федеральный оператор**	направление министерством образования Кировской области федеральному оператору письма о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде национального проекта «Образование»; получение федеральным оператором письма о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде национального проекта «Образование»; принятие распоряжения министерства образования Кировской области об утверждении инфраструктурного листа	согласно отдельному графику, направляемому федеральным оператором
3	Объявление закупок товаров, работ, услуг для внедрения ЦОС	региональный координатор	размещение извещений о проведении закупок товаров, работ и услуг для внедрения ЦОС;	не позднее 15 февраля x^2 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
			утверждение реестра извещений о проведении закупок товаров, работ, услуг для внедрения ЦОС (по форме федерального оператора)	
4	Закуплено, доставлено и налажено оборудование для внедрения ЦОС	региональный координатор	утверждение реестра документов по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	не позднее 25 августа x^2 года
5	Проведение фотомониторинга приведения помещений ЦОС в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	региональный координатор, федеральный оператор**	размещение данных фотомониторинга приведения помещений ЦОС в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	1 апреля x^2 года; 1 июня x^2 года; 25 августа x^2 года; 30 ноября x^2 года

X^1 – год, предшествующий году предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

X^2 – год предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

*Региональный ведомственный проектный офис при министерстве образования Кировской области создан на основании распоряжения министерства образования Кировской области от 27.03.2019 № 5-238 «О создании регионального ведомственного проектного офиса при министерстве образования Кировской области».

** Федеральный ведомственный проектный офис национального проекта «Образование» создан на основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02.11.2020 № 615 «О создании ведомственного проектного офиса».
