

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Кировской области
от 29.06.2022 № 163

КОМПЛЕКС МЕР

(дорожная карта) по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Кировской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
1	Утверждение: должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса*, ответственного за создание и функционирование центров «Точка роста»; комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию центров «Точка роста»;	региональный координатор	принятие распорядительного акта органа исполнительной власти Кировской области, ответственного за реализацию мероприятия, – министерства образования Кировской области (далее – распоряжение министерства образования Кировской об-	30 ноября х ¹ года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
	перечня показателей деятельности центров «Точка роста»; типового положения о деятельности центров «Точка роста» на территории Кировской области; перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров «Точка роста»		ласти) по созданию и функционированию центров «Точка роста»	
2	Формирование и утверждение инфраструктурного листа для оснащения центров «Точка роста»	региональный координатор, федеральный оператор**	направление федеральному оператору письма министерства образования Кировской области о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде национального проекта «Образование»; получение письма федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде национального проекта	согласно отдельному графику, направляемому федеральным оператором

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
			«Образование»; принятие распоряжения министерства образования Кировской области об утверждении инфраструк- турного листа	
3	Формирование типового дизайн-проекта и зонирования помещений центров «Точка роста»	региональный координатор	направление письма мини- стерства образования Кировской области феде- ральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирова- ния помещений центров «Точка роста»; получение письма феде- рального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирова- ния помещений центров «Точка роста»; принятие распоряжения министерства образования Кировской области об утверждении типового дизайн-проекта и зонирова-	до 1 февраля x^2 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
			ния помещений центров «Точка роста»	
4	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»	региональный координатор	размещение извещений о проведении закупок товаров, работ и услуг для создания центров «Точка роста»; утверждение реестра извещений о проведении закупок товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста» (по форме федерального оператора)	не позднее 15 февраля x^2 года
5	Подготовка информационной справки об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры «Точка роста»	региональный координатор	направление федеральному оператору информационной справки об образовательной организации, на базе которой создаются центры «Точка роста», по форме, определяемой ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	не позднее 30 июня x^2 года
6	Подготовка реестра документов, подтверждающих приемку материальных	региональный координатор	утверждение реестра документов, подтверждаю-	не позднее 25 августа x^2 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
	ценностей и услуг в рамках создания центров «Точка роста»		щих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центров «Точка роста», по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	
7	Проведение фотомониторинга приведения помещений центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	региональный координатор	размещение данных фотомониторинга приведения помещений центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	не позднее 25 августа x^2 года, далее – ежегодно
8	Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке создания и функционирования центров «Точка роста»	региональный координатор	принятие распоряжения министерства образования Кировской области об утверждении единого комплексного плана мероприя-	не позднее 25 августа x^2 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
			тий по организационно-методической поддержке создания и функционирования центров «Точка роста»	
9	Начало работы центров «Точка роста»	региональный координатор	размещение информации о начале работы центров «Точка роста» в средствах массовой информации; заполнение раздела о центрах «Точка роста» на сайтах образовательных организаций	15 сентября x^2 года
10	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	региональный координатор	направление федеральному оператору отчета о выполнении показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	не позднее 1 октября x^2 года, далее – ежеквартально
11	Проведение повышения квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центров «Точка роста»	региональный координатор	подготовка справки о повышении квалификации по форме, определяемой федеральным оператором	в течение x^2 года

x^1 – год, предшествующий году предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура, возникающих при реали-

зации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

X² – год предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

* Региональный ведомственный проектный офис при министерстве образования Кировской области создан на основании распоряжения министерства образования Кировской области от 27.03.2019 № 5-288 «О создании регионального ведомственного проектного офиса при министерстве образования Кировской области».

** Федеральным оператором является Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации».
