

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Кировской области
от 17.11.2022 № 264

ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ГРАФИК
реализации приоритетного инвестиционного проекта
в области освоения лесов «Организация производства большеформатной продольной фанеры»¹

1. Сроки заключения договоров аренды лесных участков

Наименование лесничества	2017 год		2018 год				2019 год				2020 год				2021 год				2022 год				2023 год				2024 год
	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал
Кильмезское лесничество Кировской области																	x										
Опаринское лесничество																	x										

¹ В соответствии со сведениями таблицы № 3 концепции инвестиционного проекта.

Наименование лесничества	2017 год		2018 год				2019 год				2020 год				2021 год				2022 год				2023 год				2024 год
	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал
Кировской области																											
Шабалинское лесничество Кировской области																		x									
Нагорское лесничество Кировской области																				x							
Синегорское лесничество Кировской области																				x							
Рудниковское лесничество Кировской области																				x							
Дубровское лесничество Кировской области																				x							
Юрьянское лесничество Кировской области																				x							
Фаленское лесничество Кировской области																				x							
Слободское																				x							

Наименование лесничества	2017 год		2018 год				2019 год				2020 год				2021 год				2022 год				2023 год				2024 год
	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал
лесничество Кировской области																											
Белохолуницкое лесничество Кировской области																				x							
Кирово-Чепецкое лесничество Кировской области																				x							
Омутнинское лесничество Кировской области																						x					
Кайское лесничество Кировской области																						x					
Даровское лесничество Кировской области																							x				
Свечинское лесничество Кировской области																							x				

x – срок заключения договоров аренды лесных участков.

2. Объемы заготовки древесины (при условии выполнения сроков заключения договоров аренды лесных участков)

(тыс. куб. метров)

Наименование лесничества	2017 год		2018 год				2019 год				2020 год				2021 год				2022 год				2023 год				2024 год
	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал
Кильмезское лесничество Кировской области																			7	5	8	7	10	6	11	9	12
Опаринское лесничество Кировской области																			14	9	12	16	12	7	24	23	22
Шабалинское лесничество Кировской области																			15	9	15	15	12	7	26	24	23
Нагорское лесничество Кировской области																					3	3	3	2	4	3	4
Синегорское лесничество Кировской области																					5	4	6	4	6	6	7
Рудниковское лесничество Кировской области																					19	30	59	8	13	19	34
Дубровское лесничество Кировской области																					14	22	45	6	10	14	25
Юрьянское лесничество Кировской области																					4	6	4	3	9	8	8

Наименование лесничества	2017 год		2018 год				2019 год				2020 год				2021 год				2022 год				2023 год				2024 год
	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал
Фаленское лесничество Кировской области																					1	2	1	1	3	3	3
Слободское лесничество Кировской области																					6	7	5	3	11	11	10
Белохолуницкое лесничество Кировской области																					3	4	3	2	6	6	6
Кирово-Чепецкое лесничество Кировской области																					1	1			1	1	1
Омутнинское лесничество Кировской области																							24	3	5	8	14
Кайское лесничество Кировской области																							25	3	6	8	14
Даровское лесничество Кировской области																							8	5	18	16	16
Свечинское лесничество Кировской области																							3	2	6	5	5

3. Создание объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры

[illegible]

[illegible]

Наименование мероприятия проекта	Объем инвестиций, млн. рублей																									Дата ввода объекта в эксплуатацию			
	Общий	2017 год		2018 год				2019 год				2020 год				2021 год				2022 год				2023 год				2024 год	
		III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал					
2.1.30. Линия упаковки фанеры	4,384	2,754			0,918	0,712																				30.06.2018			
2.1.31. Замена 2-х рубительных машин (ММР 8-5 ОГН, МРН-100) участка приготовления щепы	11,291			2,999	6,341	1,037			0,915																	01.07.2019			
2.1.32. Погрузчики (2 шт.)	6,454							3,016		3,438																30.09.2019			
2.1.33. Испытательная машина настольного исполнения ZWICK	18,436										9,218	9,218														01.07.2020			
2.1.34. Замена крана КК 12.5 № 1	15,750																	5,000	10,750							31.12.2022			
2.1.35. Замена грейфера крана биржи сырья	2,400									1,200	1,200															01.03.2020			
2.1.36. Мультилифт с контейнером для перевозки отходов	7,119														7,119											31.12.2021			
2.1.37. Замена фронтального погрузчика K-701 на Амкодор	5,085																	5,085								01.10.2022			
2.1.38. Энергетический центр	113,444	108,643	4,801																							31.12.2018			
2.1.39. Термомасляная установка																													
2.2. НДС по импортному оборудованию	234,252	226,615	3,147		2,000	0,003	2,304		0,183																	10.07.2018			
2.3. Доставка	62,495	47,591	14,229		0,337		0,337																			11.07.2018			
3. Инжиниринг, шефмонтаж и пусконаладка	139,130		0,390	1,415	28,858	59,279	49,188																						
4. Стоимость монтажных работ	81,724		26,857	13,230	2,271	5,177	5,127	1,320	2,529	10,112	15,100																		
5. Устройство площадки со снегогенератором для хранения замороженного сырья	50,678														8,000	5,000	11,536	13,071	13,071						31.12.2022				
6. Реконструкция здания столярного склада под склад ОМТС и склад пленки	20,439											0,344	8,461	5,634		3,000	3,000								31.12.2022				
7. Инженерные сети	229,890		78,712	47,132	36,787	33,325	11,656	13,928	8,349																	30.06.2019			
8. Прочие затраты (дирекция строящегося предприятия)	38,323	3,320	6,609	12,578	8,203	7,612																							
Итого инвестиции в лесоперерабатывающие мощности	3353,790	1462,322	848,128	192,426	244,916	207,109	159,071	43,795	36,235	25,982	24,318	1,200	9,218		0,344	8,461	5,634	15,119	8,000	24,621	23,821	13,071							
Лесозаготовительная деятельность																													
9. Межевание и лесоустройство	24,241													1,653				3,872		1,775	3,872	1,775	3,872	1,775	5,647				
10. ПСПИ	6,058															6,058													
11. Приобретение техники для лесозаготовки	611,956																	79,020	227,059			305,878			30.09.2020				
11.1. Харвестер John	319,480																	39,935	119,805			159,740			30.09.2020				

Наименование мероприятия проекта	Объем инвестиций, млн. рублей																										Дата ввода объекта в эксплуатацию		
	Общий	2017 год		2018 год				2019 год				2020 год				2021 год				2022 год				2023 год				2024 год	
		III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал			IV квартал
Deere 1270G (либо аналог)																													
11.2. Форвардер John Deere 1210G (либо аналог)	224,940																			28,118	84,353			112,470			30.09.2020		
11.3. Мобильный домик на шасси (жилой)	9,600																			1,200	3,600			4,800			30.09.2020		
11.4. Мобильный домик на шасси (офис)	4,800																			1,200	1,200			2,400			30.09.2020		
11.5. Мобильный домик на шасси (ПРМ/баня)	14,160																			1,770	5,310			7,080			30.09.2020		
11.6. Заправочная емкость на шасси	13,336																			1,667	5,001			6,668			30.09.2020		
11.7. МТМ (емкость на 1 кубм)	2,400																			0,300	0,900			1,200			30.09.2020		
11.8. ГАЗ-33081 дизельный (вахтовка) (либо аналог)	9,600																			2,400	2,400			4,800			30.09.2020		
11.9. УАЗ «Патриот» (пикап) мастер (либо аналог)	4,800																			1,200	1,200			2,400			30.09.2020		
11.10. Дизельгенератор стационарный	4,800																			0,600	1,800			2,400			30.09.2020		
11.11. Мойка переносная	0,240																			0,030	0,090			0,120			30.09.2020		
11.12. Системы спутниковой связи	0,600																			0,100	0,300			0,200			30.09.2020		
11.13. Комплекты для радиосвязи Motorola (либо аналог)	3,200																			0,500	1,100			1,600			30.09.2020		
12. Приобретение техники для вывозки леса	120,685																			33,062	54,560			33,062			30.09.2020		
12.1. Сортировочный Volvo FMX New 6 x 4 без г/м, в том числе прицеп 4-х осный 600822 (либо аналог)	28,498																			14,249				14,249			30.09.2020		
12.2. Сортировочный Volvo FMX New 6 x 4 с г/м, в том числе прицеп 3-х осный 905811 (либо аналог)	74,453																			18,613	37,226			18,613			30.09.2020		
12.3. Полуприцеп сортировочный	5,100																				5,100						30.09.2020		
12.4. Автомобиль тягач для трала Volvo 6 x 6 (либо аналог)	7,650																				7,650						30.09.2020		
12.5. Трал ЧМЗАП 938530 (либо аналог)	4,284																				4,284						30.09.2020		
12.6. Комплекты для радиосвязи Motorola (либо аналог)	0,700																			0,200	0,300			0,200			30.09.2020		
13. Приобретение	25,020																			19,920	2,600			2,500			30.09.2020		

[illegible]