

Приложение № 2

к распоряжению Правительства
Кировской области
от 17.11.2022 № 264

ГРАФИК

**заключения договоров аренды лесных участков, включенных
в перечень лесных участков, предназначенных для реализации
приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов
«Организация производства большеформатной продольной фанеры»**

№ п/п	Наименование лесничества	Срок заключения договоров аренды лесных участков (в соответствии с приложением № 10.1.7 к концепции инвестиционного проекта)
1	Кильмезское лесничество Кировской области	IV квартал 2021 года
2	Опаринское лесничество Кировской области	IV квартал 2021 года
3	Шабалинское лесничество Кировской области	IV квартал 2021 года
4	Нагорское лесничество Кировской области	II квартал 2022 года
5	Синегорское лесничество Кировской области	II квартал 2022 года
6	Рудниковское лесничество Кировской области	II квартал 2022 года
7	Дубровское лесничество Кировской области	II квартал 2022 года
8	Юрьянское лесничество Кировской области	II квартал 2022 года
9	Фаленское лесничество Кировской области	II квартал 2022 года
10	Слободское лесничество Кировской области	II квартал 2022 года
11	Белохолуницкое лесничество Кировской области	II квартал 2022 года
12	Кирово-Чепецкое	II квартал 2022 года

№ п/п	Наименование лесничества	Срок заключения договоров аренды лесных участков (в соответствии с приложением № 10.1.7 к концепции инвестиционного проекта)
	лесничество Кировской области	
13	Омутнинское лесничество Кировской области	IV квартал 2022 года
14	Кайское лесничество Кировской области	IV квартал 2022 года
15	Даровское лесничество Кировской области	IV квартал 2022 года
16	Свечинское лесничество Кировской области	IV квартал 2022 года