

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Кировской области
от 14.02.2023 № 28

КОМПЛЕКС МЕР
(дорожная карта) по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе
общеобразовательных организаций Кировской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
1	Утверждение: должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса*, ответственного за создание и функционирование детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций Кировской области (далее – школьные технопарки «Кванториум»); комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию школьных технопарков «Квантори-	региональный координатор	принятие распорядительных актов органа исполнительной власти Кировской области, ответственного за реализацию мероприятия, – министерства образования Кировской области (далее – распоряжения министерства образования Кировской области) по созданию и функционированию	30 ноября х ¹ года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
	ум»; реестра образовательных организаций, на базе которых создаются школьные технопарки «Кванториум»; перечня показателей и индикаторов деятельности школьных технопарков «Кванториум»; типового положения о деятельности школьных технопарков «Кванториум»		школьных технопарков «Кванториум»	
2	Формирование и утверждение перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения школьных технопарков «Кванториум»	региональный координатор, федеральный оператор**	направление письма министерства образования Кировской области федеральному оператору о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде национального проекта «Образование»; получение министерством образования Кировской области письма федерального оператора о	согласно отдельному графику, направляемому федеральным оператором

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
			соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде национального проекта «Образование»; принятие распоряжения министерства образования Кировской области об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания	
3	Формирование проекта дизайна и зонирования помещений школьных технопарков «Кванториум»	региональный координатор	направление письма министерства образования Кировской области федеральному оператору о согласовании проекта дизайна и зонирования помещений школьных технопарков «Кванториум»; получение министерством образования Кировской области письма федерального оператора о	1 февраля x^2 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
			согласовании проекта дизайна и зонирования помещений школьных технопарков «Кванториум»; принятие распоряжения министерства образования Кировской области об утверждении проекта дизайна и зонирования помещений школьных технопарков «Кванториум»	
4	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания школьных технопарков «Кванториум»	региональный координатор	размещение извещений о проведении закупок товаров, работ, услуг для создания школьных технопарков «Кванториум»; утверждение реестра извещений о проведении закупок товаров, работ, услуг для создания школьных технопарков «Кванториум» по форме федерального оператора	15 февраля х ² года
5	Обеспечение наличия в общеобразовательных организациях, на базе которых создаются школьные техно-	региональный координатор	направление письма министерства образования Кировской области с га-	1 марта х ² года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
	парки «Кванториум», базового набора оборудования, средств обучения и воспитания		рантией наличия базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	
6	Подготовка информационной справки об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются школьные технопарки «Кванториум»	региональный координатор	направление федеральному оператору информационной справки об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются школьные технопарки «Кванториум», по форме, определяемой ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	30 июня x^2 года
7	Утверждение планов мероприятий школьных технопарков «Кванториум» на учебный год	региональный координатор	принятие локальных актов общеобразовательных организаций, на базе которых созданы школьные технопарки «Кванториум»	25 августа x^2 года, далее – ежегодно
8	Получение, установка и наладка оборудования, приобретаемого для оснащения школьных технопарков «Кванториум»	региональный координатор	утверждение реестра документов по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или феде-	25 августа x^2 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
			ральным оператором	
9	Проведение фотомониторинга приведения помещений школьных технопарков «Кванториум» в соответствие с рекомендациями руководства по проектированию и дизайну образовательного пространства школьных технопарков «Кванториум» Министерства просвещения Российской Федерации	региональный координатор	размещение в системе управления проектной деятельностью данных фотомониторинга приведения помещений школьных технопарков «Кванториум» в соответствие с рекомендациями руководства по проектированию и дизайну образовательного пространства школьных технопарков «Кванториум» Министерства просвещения Российской Федерации по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	25 августа x^2 года
10	Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе школьных технопарков «Кванториум»	региональный координатор	принятие распоряжения министерства образования Кировской области об утверждении единого комплексного плана мероприятий по организацион-	25 августа x^2 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
	ум»		но-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе школьных технопарков «Кванториум»	
11	Организация повышения квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания школьных технопарков «Кванториум» (по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных программ педагогического образования (далее – реестр федерального оператора)	региональный координатор, федеральный оператор**	подготовка справки о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания школьных технопарков «Кванториум» (по программам, включенным в реестр федерального оператора), по форме федерального оператора	в течение х ² года
12	Начало работы школьных технопарков «Кванториум»	региональный координатор	размещение информации о начале работы школьных технопарков «Кванториум» в средствах массовой информации по форме федерального оператора	15 сентября х ² года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
13	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования школьных технопарков «Кванториум»	региональный координатор	направление федеральному оператору отчета о выполнении показателей создания и функционирования школьных технопарков «Кванториум»	1 октября x^2 года, далее ежеквартально

x^1 – год, предшествующий году предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование», федерального проекта «Профессионалитет», не входящего в состав национального проекта, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

x^2 – год предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование», федерального проекта «Профессионалитет», не входящего в состав национального проекта, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

* Региональный ведомственный проектный офис при министерстве образования Кировской области создан на основании распоряжения министерства образования Кировской области от 27.03.2019 № 5-288 «О создании регионального ведомственного проектного офиса при министерстве образования Кировской области».

** Федеральным оператором является федеральное государственное автономное учреждение «Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации».