

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Кировской области
от 15.02.2023 № 32

КОМПЛЕКС МЕР

(дорожная карта) по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Кировской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
1	Утверждение: должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса*, ответственного за создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – центры «Точка роста»);	региональный координатор	принятие распорядительных актов органа исполнительной власти Кировской области, ответственного за реализацию мероприятия, – министерства образования Кировской области (далее – распоряжения министерства образования Кировской об-	30 ноября х ¹ года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
	комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию центров «Точка роста»; перечня показателей деятельности центров «Точка роста»; типового положения о деятельности центров «Точка роста» на территории Кировской области; перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров «Точка роста»		ласти) по созданию и функционированию центров «Точка роста»	
2	Формирование и утверждение перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания (инфраструктурного листа) для оснащения центров «Точка роста»	региональный координатор, федеральный оператор**	направление федеральному оператору письма министерства образования Кировской области о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде национального проекта «Образование»; получение письма феде-	согласно отдельному графику

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
			рального оператора о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде национального проекта «Образование»; принятие распоряжения министерства образования Кировской области об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания	
3	Формирование типового проекта дизайна и зонирования помещений центров «Точка роста»	региональный координатор	направление письма министерства образования Кировской области федеральному оператору о согласовании типового проекта дизайна и зонирования помещений центров «Точка роста»; получение письма федерального оператора о	1 февраля x^2 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
			согласовании типового проекта дизайна и зонирования помещений центров «Точка роста»; принятие распоряжения министерства образования Кировской области об утверждении типового проекта дизайна и зонирования помещений центров «Точка роста»	
4	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»	региональный координатор	размещение извещений о проведении закупок товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»; утверждение реестра извещений о проведении закупок товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста» по форме федерального оператора	15 февраля x^2 года
5	Подготовка информационной справки об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются	региональный координатор	направление федеральному оператору информационной справки об образователь-	30 июня x^2 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
	центры «Точка роста»		ных организациях, на базе которых создаются центры «Точка роста», по форме, определяемой федеральным оператором	
6	Подготовка реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центров «Точка роста»	региональный координатор	утверждение реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центров «Точка роста», по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	25 августа x^2 года
7	Проведение фотомониторинга приведения помещений центров «Точка роста» в соответствие с рекомендациями руководства по проектированию и дизайну образовательного пространства центров «Точка роста» Министерства просвещения Российской Федерации	региональный координатор	размещение данных фотомониторинга приведения помещений центров «Точка роста» в соответствие с рекомендациями руководства по проектированию и дизайну образовательного пространства центров «Точка роста» Министерства	25 августа x^2 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
			просвещения Российской Федерации по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	
8	Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе центров «Точка роста»	региональный координатор	принятие распоряжения министерства образования Кировской области об утверждении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	25 августа x^2 года
9	Начало работы центров «Точка роста»	региональный координатор	размещение информации о начале работы центров «Точка роста» в средствах массовой информации; заполнение раздела о центрах «Точка роста» на сайтах образовательных организаций	15 сентября x^2 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
10	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	региональный координатор	направление федеральному оператору отчета о выполнении показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	1 октября x^2 года, далее ежеквартально
11	Организация повышения квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центров «Точка роста»	региональный координатор	подготовка справки о повышении квалификации по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	в течение x^2 года

x^1 – год, предшествующий году предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование», федерального проекта «Профессионалитет», не входящего в состав национального проекта, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

x^2 – год предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование», федерального проекта «Профессионалитет», не входящего в состав национального проекта, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

* Региональный ведомственный проектный офис при министерстве образования Кировской области создан на основании распоряжения министерства образования Кировской области от 27.03.2019 № 5-288 «О создании регионального ведомственного проектного офиса при министерстве образования Кировской области».

** Федеральным оператором является федеральное государственное автономное учреждение «Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации».
