

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Кировской области
от 15.02.2023 № 34

КОМПЛЕКС МЕР

(дорожная карта) по обеспечению образовательных организаций Кировской области материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
1	Утверждение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса*, ответственного за внедрение цифровой образовательной среды (далее – ЦОС)	Кировская область, региональный координатор	принятие распорядительно-го акта органа исполнительной власти Кировской области, ответственного за реализацию мероприятия, – министерства образования Кировской области (далее – распоряжение министерства образования Кировской области) по внедрению ЦОС	30 ноября х ¹ года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
2	Утверждение перечня образовательных организаций Кировской области, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС (далее – перечень образовательных организаций)	региональный координатор	направление министерством образования Кировской области ведомственному проектному офису национального проекта «Образование» письма с перечнем образовательных организаций; принятие распоряжения министерства образования Кировской области об утверждении перечня образовательных организаций	30 ноября х ¹ года
3	Формирование и утверждение перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС	региональный координатор, ведомственный проектный офис национального проекта «Образование»**	направление министерством образования Кировской области ведомственному проектному офису национального проекта «Образование» письма о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; принятие распоряжения министерства образования Кировской области об	согласно отдельному графику ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
			утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС	
4	Объявление закупок оборудования для внедрения ЦОС	региональный координатор	размещение извещений о проведении закупок товаров, работ, услуг для внедрения ЦОС; утверждение реестра извещений о проведении закупок товаров, работ, услуг для внедрения ЦОС по форме ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование»	15 февраля x^2 года
5	Закупка, доставка и наладка оборудования в рамках внедрения ЦОС	региональный координатор	утверждение реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок	25 августа x^2 года
6	Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями	региональный координатор, ведомственный проектный офис	размещение данных мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с мето-	25 августа x^2 года; 30 ноября x^2 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
		национального проекта «Образование»**	дическими рекомендациями по форме, определяемой Министерством просвеще- ния Российской Федерации или ведомственным проект- ным офисом национального проекта «Образование»	

x^1 – год, предшествующий году предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование», федерального проекта «Профессионалитет», не входящего в состав национального проекта, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

x^2 – год предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование», федерального проекта «Профессионалитет», не входящего в состав национального проекта, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

* Региональный ведомственный проектный офис при министерстве образования Кировской области создан на основании распоряжения министерства образования Кировской области от 27.03.2019 № 5-288 «О создании регионального ведомственного проектного офиса при министерстве образования Кировской области».

** Федеральный ведомственный проектный офис национального проекта «Образование» создан на основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02.11.2020 № 615 «О создании ведомственного проектного офиса».