

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Кировской области
от 16.03.2023 № 63

КОМПЛЕКС МЕР
(«дорожная карта») по созданию и функционированию центров цифрового образования детей «IT-куб»
в Кировской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
1	Утверждение: должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса*, ответственного за создание и функционирование центров цифрового образования детей «IT-куб» в Кировской области (далее – центры); комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию центров; концепции создания и функционирования на территории Кировской об-	Кировская область, региональный координатор	принятие распорядительных актов органа исполнительной власти Кировской области, ответственного за реализацию мероприятия, – министерства образования Кировской области (далее – распоряжения министерства образования Кировской области) по созданию и функционированию центров	30 ноября х ¹ года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
	ласти центров, в том числе: месторасположения центров (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения); перечня показателей создания и функционирования центров; перечня образовательных направле- ний центров			
2	Формирование и утверждение ин- фраструктурного листа для оснаще- ния центров	региональный координатор, федеральный оператор**	направление письма мини- стерства образования Кировской области феде- ральному оператору о соответствии инфраструк- турного листа единой тех- нологической среде на- ционального проекта «Об- разование» (далее – НПО); получение письма феде- рального оператора с за- ключением о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО; принятие распоряжения министерства образования Кировской области об ут-	согласно отдельному графику, направле- мому федеральным оператором

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
			верждении согласованного инфраструктурного листа	
3	Формирование проекта зонирования и дизайна помещений центров	региональный координатор, федеральный оператор**	направление письма мини- стерства образования Кировской области феде- ральному оператору о согласовании проекта ди- зайна и зонирования по- мещений центров; получение письма феде- рального оператора о согласовании проекта дизайна и зонирования помещений центров; принятие распоряжения министерства образования Кировской области об утверждении типового дизайн-проекта и зониро- вания помещений центров	1 февраля х ² года
4	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центров	региональный координатор	размещение извещений о проведении закупок това- ров, работ, услуг для соз- дания центров; утверждение реестра из-	15 февраля х ² года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
			вещений о проведении закупок товаров, работ, услуг для создания центров, по форме, рекомендованной федеральным оператором	
5	Подготовка информационной справки об образовательных организациях, на базе которых создаются центры	региональный координатор	направление федеральному оператору информационной справки об образовательных организациях, на базе которых создаются центры, по форме, рекомендованной федеральным оператором	30 июня x^2 года
6	Утверждение штатного расписания центров (внесение изменений в штатные расписания организаций, на базе которых создаются центры)	региональный координатор	принятие локальных актов образовательных организаций, на базе которых созданы центры	25 августа x^2 года
7	Утверждение реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центров	региональный координатор	направление федеральному оператору утвержденного реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центров, по форме, опре-	25 августа x^2 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
			деляемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	
8	Проведение фотомониторинга приведения помещений центров в соответствие с рекомендациями руководства по проектированию и дизайну образовательного пространства центров Министерства просвещения Российской Федерации	региональный координатор	размещение данных фотомониторинга приведения помещений центров в соответствие с рекомендациями руководства по проектированию и дизайну образовательного пространства центров Министерства просвещения Российской Федерации по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	25 августа x^2 года
9	Получение лицензии на образовательную деятельность центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	региональный координатор	направление федеральному оператору лицензий на образовательную деятельность центров по программам дополнительного образования детей и	25 августа x^2 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
			взрослых (при необходимости)	
10	Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе центров	региональный координатор	принятие распоряжения министерства образования Кировской области	25 августа x^2 года
11	Информационное освещение начала работы центров	региональный координатор	размещение информации о начале работы центров в средствах массовой информации; заполнение раздела о центре на сайтах образовательных организаций	15 сентября x^2 года
12	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров	региональный координатор	направление федеральному оператору отчета о выполнении показателей создания и функционирования центров	1 октября x^2 года, далее ежеквартально
13	Организация повышения квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания центров	региональный координатор	подготовка справки о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с	в течение x^2 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
	(по программам из Федерального реестра дополнительных профессиональных программ педагогического образования (далее – реестр)		использованием средств обучения и воспитания центров (по программам, включенным в реестр), по форме, рекомендованной федеральным оператором	

x^1 – год, предшествующий году предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование», федерального проекта «Профессионалитет», не входящего в состав национального проекта, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

x^2 – год предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование», федерального проекта «Профессионалитет», не входящего в состав национального проекта, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

* Региональный ведомственный проектный офис при министерстве образования Кировской области создан на основании распоряжения министерства образования Кировской области от 27.03.2019 № 5-288 «О создании регионального ведомственного проектного офиса при министерстве образования Кировской области».

** Федеральным оператором является федеральное государственное автономное учреждение «Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации».