

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Кировской области
от 28.04.2023 № 121

ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ГРАФИК
реализации приоритетного инвестиционного проекта
в области освоения лесов «Организация производства большеформатной продольной фанеры»

тыс. рублей

Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия / заключения договора аренды		Дата ввода ОС по проекту	2017 г.				2018 г.				2019 г.			
	Начало	Окончание		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Лесопереработка															
1. Строительство зданий и сооружений	01.12.2017	31.12.2018		0	0	141 114	392 305	48 455	136 267	64 386	70 394	0	0	0	0
2. Машины, оборудование, транспортные средства, здания и сооружения	01.07.2017	31.12.2022		0	0	1 317 888	343 256	69 616	32 529	37 329	22 705	28 547	25 357	15 870	9 218
2.1. Изготовление и доставка основного производственного оборудования	01.07.2017	31.12.2022		0	0	1 043 681	325 880	69 616	30 192	37 326	20 064	28 547	25 174	15 870	9 218
Кран козловой мод. ККС 12,5	01.07.2017	29.09.2017	29.09.2017	0	0	7 158	0	300	0	0	0				
Линия брикетирования отходов на базе прессов «Ruf-600»	01.07.2017	31.12.2017	31.12.2017	0	0	18 171	0	0	0	0	0				
Система сжатого воздуха. Компрессоры «Atlas Copco» GA 75-7,5	01.07.2017	28.02.2018	28.02.2018	0	0	10 979	0	0	0	0	0				
Линия лущения, рубки и стопкоукладки шпона – 8 футов «Raute Smart»	01.07.2017	31.12.2017	31.12.2017	0	0	164 296	0	10 198	0	142	0				
Линия сушки VTS4 6200-12+2	01.07.2017	30.06.2018	30.06.2018	0	0	186 353	0	11 594	0	162	0				

Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия / заключения договора аренды		Дата ввода ОС по проекту	2017 г.				2018 г.				2019 г.			
	Начало	Окончание		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
и сортировки шпона VPA8 8 x 4 фт «Raute Smart»															
Линия вырубки дефектов и ребросклеивания шпона 8 x 4 фт «Raute Select»	01.07.2017	31.12.2017	31.12.2017	0	0	44 159	0	2 804	0	39	0				
Линия автоматической починки шпона 8/4 футов 2-х этажная «Raute Smart»	01.07.2017	31.12.2018	31.12.2018	0	0	99 812	0	6 286	0	0	90				
Линия наборки пакетов, экструдер для жидкого клея, полуавтоматическая 8 x 4 футов «Raute Select»	01.07.2017	30.06.2018	30.06.2018	0	0	110 278	0	7 383	0	134	0				
Линия подпрессовки и склеивания на базе 30 -пролетного пресса, 8 x 4 фт. «Raute Select»	01.07.2017	30.06.2018	30.06.2018	0	0	89 126	77 379	10 839	0	147	0				
Линия ламинирования фанеры 8/4 футов «Raute Select»	01.07.2017	31.12.2018	31.12.2018	0	0	0	86 372	0	0	5 784	78				
Линия обрезки и сортировки фанеры (полнстная) «Raute»	01.07.2017	30.11.2018	30.11.2018	0	0	50 083	11 205	3 938	0	0	55				
Линия починки фанеры 8 x 4 футов «Raute Pro»	01.07.2017	31.12.2018	31.12.2018	0	0	33 534	0	2 173	0	0	30				
Короткотактная линия для ламинирования фанеры 4/5*8/10фт	01.07.2017	31.05.2018	31.05.2018	0	0	0	105 788	0	0	7 266	97				
Клееприготовительное оборудование «Raute Smart»	01.07.2017	30.06.2018	30.06.2018	0	0	7 571	0	501	0	7	0				
Устройство раскроя 8-фт шпона на 4-фт	01.07.2017	31.12.2017	31.12.2017	0	0	7 130	0	0	523	6	0				
Аналитическая система управления технологическим процессом "MIS" «Raute»	01.07.2017	31.03.2019	31.03.2019	0	0	0	0	6 059	0	2 891	4				
Подающее и разгрузочное устройство линии шлифования	01.07.2017	30.06.2018	30.06.2018	0	0	52 758	0	3 389	0	46	0				
Раскроечный центр для раскроя фанеры «Holzma» HKL 300/32/22 300/38/22 PROFILINE	01.07.2017	28.04.2017	28.04.2017	0	0	0	30 952	0	0	0	0				
Шлифовальный станок с автоматизацией линии	01.07.2017	30.06.2018	30.06.2018	0	0	36 383	0	0	0	0	0				
Рубильные машины 6 шт. в комплекте с металлодетекторами и автоматизацией	01.07.2017	31.12.2017	31.12.2017	0	0	0	594	1 152	0	0	0				
Гидроманипулятор с грейфером Epsilon	01.07.2017	31.12.2017	31.12.2017	0	0	0	4 434	0	0	0	0				
Линия покраски торцев фанеры	01.07.2017	24.05.2017	24.05.2017	0	0	1 830	0	0	610	610	0				
Транспортеры в цехе продольной фанеры	01.07.2017	31.07.2018	31.07.2018	0	0	12 661	4 353	0	0	0	0				
Линия ребросклеивания дополнительная	01.11.2018	01.09.2019	01.09.2019	0	0	0	0	0	0	0	3 999	5 220	3 932	0	0
Дополнительный комплекс оборудования по брикетированию	01.11.2018	01.04.2019	01.04.2019	0	0	0	0	0	3 425	8 716	1 902	11 173	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Наименование мероприятия проекта	2020 г.				2021 г.				2022 г.				2023 г.				2024 г.	Всего (2017 – 1 кв 2024 гг.)
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	
Раскросный центр для раскроя фанеры «Holzma» HKL 300/32/22 300/38/22 PROFILINE																		30 952
Шлифовальный станок с автоматизацией линии																		36 383
Рубильные машины 6 шт. в комплекте с металлодетекторами и автоматизацией																		1 746
Гидроманипулятор с грейфером Epsilon																		4 434
Линия покраски торцев фанеры																		3 050
Транспортеры в цехе продольной фанеры																		17 014
Линия ребросклеивания дополнительная																		13 151
Дополнительный комплекс оборудования по брикетированию																		25 215
Установка 3-го этажа на автоматическую починку шпона																		43 031
Классифицирующий станок DAM 2800																		17 971
Обработывающий центр																		17 285
Гидравлические грузоподъемные столы																		4 223
Линия упаковки фанеры																		4 384
Замена 2-х рубильных машин (ММР 8-50ГН, МРН-100) участка приготовления щепы																		11 291
Погрузчики (2 шт.)																		6 454
Испытательная машина настольного исполнения ZWICK	0	9 218																18 436
Замена крана КК 12,5 №1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	10 750	0						15 750
Замена грейфера крана биржи сырья	1 200	0																2 400
Мультилифт с контейнером для перевозки отходов	0	0	0	0	0	0	0	7 119	0	0	0	0						7 119
Замена фронтального погрузчика К-701 на Амкодор	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 085	0	0						5 085
Энергетический центр																		113 444
Термомасляная установка					0	0	0	0										0
2.2. НДС по импортному оборудованию																		234 252
2.3. Доставка																		62 495
3. Инжиниринг, шефмонтаж и пусконаладка																		139 130
4. Стоимость монтажных работ																		81 724
5. Устройство площадки со снегогенератором для хранения замороженного сырья	0	0	0	0	0	0	0	8 000	5 000	11 536	13 071	13 071						50 678
6. Реконструкция здания столлярного склада под склад ОМТС и склад пленки	0	0	0	0	344	8 461	5 634	0	3 000	3 000	0	0						20 439

Наименование мероприятия проекта	2020 г.				2021 г.				2022 г.				2023 г.				2024 г.	Всего (2017 – 1 кв 2024 гг.)
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	
7. Инженерные сети																		229 890
8. Прочие затраты (дирекция строящегося предприятия)																		38 323
ИТОГО ИНВЕСТИЦИИ В ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ МОЩНОСТИ С НДС	1 200	9 218	0	0	344	8 461	5 634	15 119	8 000	24 621	23 821	13 071	0	0	0	0	0	3 353 790
9. Производство продольной фанеры, м3	18 340	18 521	18 496	15 642	18 521	18 521	18 185	15 772	18 521	18 521	18 185	15 772	18 521	18 521	18 185	15 772	18 521	385 912
Лесозаготовительная деятельность																		0
10. Межевание и лесоустройство	0	0	0	0	0	1 653	0	0	0	3 872	0	1 775	3 872	1 775	3 872	1 775	5 647	24 241
11. ПСПИ	0	0	0	0	0	0	0	6 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 058
12. Приобретение техники для лесозаготовки											79 020	227 059	0	0	305 878	0	0	611 956
Харвестер John Deere 1270G (либо аналог)											39 935	119 805			159 740			319 480
Форвардер John Deere 1210G (либо аналог)											28 118	84 353			112 470			224 940
Мобильный домик на шасси (жилой)											1 200	3 600			4 800			9 600
Мобильный домик на шасси (офис)											1 200	1 200			2 400			4 800
Мобильный домик на шасси (ПРМ/баня)											1 770	5 310			7 080			14 160
Заправочная емкость на шасси											1 667	5 001			6 668			13 336
МТМ (емкость на 1кбм)											300	900			1 200			2 400
ГАЗ-33081 дизельный (вахтовка) (либо аналог)											2 400	2 400			4 800			9 600
УАЗ "Патриот" (пикап) мастер (либо аналог)											1 200	1 200			2 400			4 800
Дизельгенератор стационарный											600	1 800			2 400			4 800
Мойка переносная											30	90			120			240
Системы спутниковой связи											100	300			200			600
Комплекты для радиосвязи Motorola (либо аналог)											500	1 100			1 600			3 200
13. Приобретение техники для вывозки леса											33 062	54 560	0	0	33 062			120 685
Сортиментовоз Volvo FMX New 6x4 без г/м , в том числе прицеп 4X осный 600822 (либо аналог)											14 249	0			14 249			28 498
Сортиментовоз Volvo FMX New 6x4 с г/м , в том числе прицеп 3X осный 905811 (либо аналог)											18 613	37 226			18 613			74 453
Полуприцеп сортиментовозный											0	5 100			0			5 100
Автомобиль тягач для трала Volvo 6x6 (либо аналог)											0	7 650			0			7 650
Трал ЧМЗАП 938530 (либо аналог)											0	4 284			0			4 284
Комплекты для радиосвязи Motorola (либо аналог)											200	300			200			700
14. Приобретение прочей техники для ЛО											19 920	2 600	0	0	2 500			25 020
Toyota Hilux (либо аналог)											8 700	0			0			8 700
УАЗ «Патриот» (пикап) (либо											5 750	1 150			2 300			9 200

Наименование мероприятия проекта	2020 г.				2021 г.				2022 г.				2023 г.				2024 г.	Всего (2017 – 1 кв. 2024 гг.)
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	
аналог)																		
УАЗ «Патриот» (либо аналог)											2 400	0			0			2 400
Легковой автомобиль											2 000	0			0			2 000
Квадроцикл											0	1 200			0			1 200
Прицеп для квадроцикла											0	150			0			150
Комплекты для радиосвязи Motorola (либо аналог)											1 070	100			200			1 370
ИТОГО ИНВЕСТИЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЮ ЛЕСОЗАГОТОВКИ С НДС	0	0	0	0	0	1 653	0	6 058	0	3 872	132 001	285 994	3 872	1 775	345 312	1 775	5 647	787 959
15. Заключение договоров аренды лесных участков																		
15.1. Нагорское лесничество																		
15.2. Синегорское лесничество																		
15.3. Кильмезское лесничество																		
15.4. Омутнинское лесничество																		
15.5. Кайское лесничество																		
15.6. Рудниковское лесничество																		
15.7. Дубровское лесничество																		
15.8. Опаринское лесничество																		
15.9. Юрьянское лесничество																		
15.10. Фаленское лесничество																		
15.11. Даровское лесничество																		
15.12. Свечинское лесничество																		
15.13. Шабалинское лесничество																		
15.14. Слободское лесничество																		
15.15. Белохолуницкое лесничество																		
15.16. Кирово-Чепецкое лесничество																		
16. Заготовка древесины на арендованных участках, тыс куб м	0	0	0	0	0	0	0	0	36	22	90	116	221	62	159	164	205	1 075
16.1. Нагорское лесничество											3	3	3	2	4	3	4	22
16.2. Синегорское лесничество											5	4	6	4	6	6	7	38
16.3. Кильмезское лесничество									7	5	8	7	10	6	11	9	12	74
16.4. Омутнинское лесничество													24	3	5	8	14	54
16.5. Кайское лесничество													25	3	6	8	14	56
16.6. Рудниковское лесничество											19	30	59	8	13	19	34	182
16.7. Дубровское лесничество											14	22	45	6	10	14	25	137
16.8. Опаринское лесничество									14	9	12	16	12	7	24	23	22	139
16.9. Юрьянское лесничество											4	6	4	3	9	8	8	42
16.10. Фаленское лесничество											1	2	1	1	3	3	3	14
16.11. Даровское лесничество													8	5	18	16	16	63
16.12. Свечинское лесничество													3	2	6	5	5	20
16.13. Шабалинское лесничество									15	9	15	15	12	7	26	24	23	146
16.14. Слободское лесничество											6	7	5	3	11	11	10	53
16.15. Белохолуницкое лесничество											3	4	3	2	6	6	6	30
16.16. Кирово-Чепецкое лесничество											1	1	0	0	1	1	1	5