

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора  
Кировской области  
от 01.08.2023 № 120

**ПЛАН**  
**мероприятий по мониторингу и контролю реализации региональных**  
**проектов**

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                          | Срок исполнения                                                                                           | Ответственный<br>исполнитель                                                                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Создание в органах исполнительной власти Кировской области (далее – органы исполнительной власти) ведомственных проектных офисов                                                  | до 30.08.2023, далее актуализация по мере необходимости                                                   | руководитель органа исполнительной власти                                                                                                                                       |
| 2        | Разработка (актуализация) плана-графика регионального проекта и его представление руководителем регионального проекта в ведомственный проектный офис, региональный проектный офис | до 20 декабря ежегодно на очередной финансовый год, актуализация в течение года по мере необходимости     | руководитель регионального проекта, ведомственный проектный офис, региональный проектный офис                                                                                   |
| 3        | Декомпозиция показателей, результатов регионального проекта по муниципальным образованиям Кировской области (далее – муниципальные образования)                                   | до 30.08.2023 актуализация, далее до 15 февраля ежегодно декомпозиция или актуализация                    | руководитель регионального проекта, ведомственный проектный офис                                                                                                                |
| 4        | Заключение соглашений о реализации региональных проектов на территории муниципальных образований (далее – соглашения)                                                             | до 1 марта ежегодно начиная с 2024 года, далее заключение дополнительных соглашений по мере необходимости | руководитель органа исполнительной власти, орган местного самоуправления муниципального образования Кировской области (далее – орган местного самоуправления) (по согласованию) |

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Срок исполнения                                    | Ответственный<br>исполнитель                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5        | Мониторинг и контроль выполнения мероприятий по достижению декомпозированных показателей регионального проекта муниципального уровня в соответствии с соглашением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | в течение периода реализации регионального проекта | руководитель регионального проекта, ведомственный проектный офис, орган местного самоуправления (по согласованию) |
| 6        | Представление данных мониторинга, контроля реализации регионального проекта в региональный проектный офис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | постоянно                                          | ведомственный проектный офис                                                                                      |
| 7        | Мониторинг, анализ и контроль региональных проектов, реализуемых органом исполнительной власти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ежемесячно, поквартально, по итогам года           | ведомственный проектный офис                                                                                      |
| 8        | Определение лиц, ответственных за достижение результатов (мероприятий), контрольных точек региональных проектов муниципального уровня                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | до 30.08.2023, далее по мере необходимости         | орган местного самоуправления (по согласованию)                                                                   |
| 9        | Разработка органом местного самоуправления сводного муниципального плана по достижению показателей и результатов региональных проектов на территории муниципального образования (далее – сводный муниципальный план), который должен содержать сведения о результатах (мероприятиях), направленных на достижение показателей региональных проектов муниципального уровня, в том числе результатах (мероприятиях), достижение которых относится к вопросам местного значения муниципальных образований | до 30.08.2023, далее по мере необходимости         | орган местного самоуправления (по согласованию), ведомственный проектный офис                                     |
| 10       | Осуществление мониторинга и контроля реализации сводного муниципального плана                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | постоянно                                          | орган местного самоуправления (по согласованию), ведомственный проектный офис                                     |
| 11       | Представление данных мониторинга, контроля реализации региональных проектов на территории муниципальных образований органом местного самоуправления в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | постоянно                                          | орган местного самоуправления (по согласованию), ведомственный проектный офис,                                    |

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Срок исполнения                                                                                            | Ответственный<br>исполнитель                                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | ведомственный проектный офис,<br>региональный проектный офис                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | региональный<br>проектный офис                                                                                                                                                                                             |
| 12       | Представление документов для проведения интегральной оценки объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                 | постоянно                                                                                                  | руководитель органа исполнительной власти                                                                                                                                                                                  |
| 13       | Составление и представление в региональный проектный офис ведомственными проектными офисами, органами местного самоуправления детализированного календарного плана-графика строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, рекультивации земельных участков (далее – детализированный план-график)                                            | до 30.08.2023, далее в течение 7 рабочих дней после заключения государственного (муниципального) контракта | ведомственный проектный офис, региональный проектный офис, орган местного самоуправления (по согласованию)                                                                                                                 |
| 14       | Представление в региональный проектный офис ведомственными проектными офисами, органами местного самоуправления отчетов об исполнении детализированных планов-графиков                                                                                                                                                                                          | еженедельно, в течение периода реализации регионального проекта                                            | ведомственный проектный офис, региональный проектный офис, орган местного самоуправления (по согласованию)                                                                                                                 |
| 15       | Актуализация сведений реестра объектов капитального строительства, реализуемых в рамках региональных проектов                                                                                                                                                                                                                                                   | еженедельно                                                                                                | региональный проектный офис, ведомственный проектный офис                                                                                                                                                                  |
| 16       | Представление в региональный проектный офис органами местного самоуправления, ведомственными проектными офисами, учреждениями, подведомственными органам исполнительной власти, организациями, подведомственными органам местного самоуправления, информации об отклонениях, выявленных в ходе контроля выполнения работ на объектах капитального строительства | в течение 5 рабочих дней по факту выявления отклонений                                                     | орган местного самоуправления (по согласованию), ведомственный проектный офис, учреждения, подведомственные органам исполнительной власти, организации, подведомственные органам местного самоуправления (по согласованию) |
| 17       | Занесение данных о расходовании финансовых средств в рамках реализации регионального проекта в программном комплексе «Свод-Смарт» по форме «Нацпроекты»                                                                                                                                                                                                         | еженедельно                                                                                                | ведомственный проектный офис, орган местного самоуправления (по согласованию)                                                                                                                                              |

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Срок исполнения                                                | Ответственный исполнитель                                                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18       | Представление региональному проектному офису ведомственными проектными офисами, органами местного самоуправления информации о выявленных рисках реализации регионального проекта на территории муниципального образования и предпринимаемых мерах по минимизации (устранению) последствий рисков                                    | в течение 5 рабочих дней со дня факта выявления риска          | региональный проектный офис, ведомственный проектный офис, орган местного самоуправления (по согласованию) |
| 19       | Анализ хода реализации регионального проекта на основе данных мониторинга, контроля, представленных ведомственными проектными офисами                                                                                                                                                                                               | еженедельно                                                    | региональный проектный офис, ведомственный проектный офис                                                  |
| 20       | Проведение контрольных мероприятий в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 16.07.2018 № 349-П «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Кировской области» | в течение года                                                 | региональный проектный офис                                                                                |
| 21       | Мониторинг информации контрольных (надзорных), правоохранительных органов о правонарушениях, выявляемых в ходе реализации региональных проектов, выработка предложений, направленных на предупреждение правонарушений                                                                                                               | ежеквартально, по факту поступления соответствующей информации | региональный проектный офис                                                                                |
| 22       | Обеспечение согласования с региональным проектным офисом проектов писем, направляемых в адрес федеральных органов исполнительной власти, по вопросам достижения показателей, результатов регионального проекта                                                                                                                      | постоянно                                                      | ведомственный проектный офис, региональный проектный офис                                                  |
| 23       | Обеспечение оперативного информационного взаимодействия с ведомственными проектными офисами, сформированными в федеральных органах исполнительной власти, по вопросам реализации                                                                                                                                                    | постоянно                                                      | региональный проектный офис, ведомственный проектный офис                                                  |

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                               | Срок исполнения | Ответственный<br>исполнитель                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | региональных проектов в подсистеме «Система взаимодействия проектных офисов» государственной автоматизированной информационной системы «Управление»                                    |                 |                                                                                                                  |
| 24       | Развитие системы обратной связи с ведомственными проектными офисами, органами местного самоуправления в целях оперативного взаимодействия по вопросам реализации региональных проектов | до 30.08.2023   | региональный проектный офис,<br>ведомственный проектный офис,<br>орган местного самоуправления (по согласованию) |