

Приложение

к распоряжению Правительства
Кировской области
от 29.09.2023 № 292

ИЗМЕНЕНИЕ

**в перечне государственных контрактов (контрактов), заключенных
министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Кировской области и подведомственными ему организациями,
изменение существенных условий которых допускается по соглашению
сторон**

№ п/п	Наименование заказчика	Реквизиты государствен- ного контракта (контракта)	Предмет государственного контракта (контракта)	Существенные условия государственного контракта (контракта), изменение которых допускается по соглашению сторон
1	Кировское областное государственное казенное учреждение «Служба единого заказчика Кировской области»	от 08.10.2021 № 170	выполнение работ по строительству «под ключ» объекта капитального строительства государственной собственности Кировской области «Школа на 1000 учащихся по адресу: г. Киров, пр. Строителей, д. 29»	включение в государственный контракт условий об авансировании работ в размере до 62%, о казначейском сопровождении; об изменении порядка оплаты; исключение условия об обеспечении исполнения государственного контракта; продление срока выполнения работ – 01.03.2024, продление сроков этапов выполнения работ – 1 этап – с момента заключения контракта по 20.12.2023; 2 этап – с 02.08.2022 по 01.03.2024