

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Кировской области
от 12.01.2024 № 2

КОМПЛЕКС МЕР
(«дорожная карта») по оснащению общеобразовательных организаций и образовательных
организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования, оборудованием в целях реализации образовательных процессов в сфере разработки,
производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Утвержден региональный координатор, ответственный за реализацию мероприятий по созданию и функционированию специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки	Кировская область	распоряжение Правительства Кировской области	до 15 января 2024 года
2	Утверждено должностное лицо, ответственное за реализацию мероприятий по созданию и функционированию специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки	Кировская область	распоряжение министерства образования Кировской области	до 15 января 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
3	Сформирован и согласован перечень оборудования для специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки	Кировская область; Министерство просвещения Российской Федерации	письмо Минпросвещения России (или уполномоченной организации); распоряжение министерства образования Кировской области	до 15 февраля 2024 года
4	Согласованы и утверждены дизайн-проекты специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки	Кировская область; Минпросвещения России	письмо Минпросвещения России (или уполномоченной организации)	до 15 февраля 2024 года
5	Сформирован план закупок оборудования, работ, услуг для оснащения специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки	Кировская область	распоряжение министерства образования Кировской области	до 15 февраля 2024 года
6	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки	Кировская область	извещения о проведении закупок	до 1 апреля 2024 года
7	Обучены педагогические работники в рамках мероприятий по обучению и подготовке квалифицированных педагогических кадров для обеспечения функционирования специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки	Кировская область	документы о прохождении обучения, отчет по обучению педагогических работников	по отдельному графику
8	Выполнены ремонтные работы	Кировская область	акт выполненных работ	до 1 июля 2024 года
9	Завершено оснащение специализированных классов (кружков) или центров практической подготовки (доставлено, установлено и введено в эксплуатацию)	Кировская область	акты-приемки работ; товарные накладные	до 1 июля 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
	оборудование)			
10	Открыты специализированные классы (кружки) и центры практической подготовки	Кировская область	информационное освещение в средствах массовой информации	до 1 июля 2024 года
11	Проведен мониторинг оснащения специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки	Кировская область	отчет согласно форме, в том числе фотоотчет	до 1 июля 2024 года