

Приложение № 2

к распоряжению Правительства
Кировской области
от 05.03.2024 № 59

ГРАФИК

**заключения договоров аренды лесных участков, включенных
в перечень лесных участков, предназначенных для реализации
приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов
«Организация производства большеформатной продольной фанеры»**

№ п/п	Наименование лесничества	Срок заключения договоров аренды лесных участков (в соответствии с приложением № 10.1.7 к концепции инвестиционного проекта)
1	Кильмезское лесничество Кировской области	IV квартал 2023 года
2	Опаринское лесничество Кировской области	IV квартал 2023 года
3	Шабалинское лесничество Кировской области	IV квартал 2023 года
4	Нагорское лесничество Кировской области	IV квартал 2025 года
5	Синегорское лесничество Кировской области	IV квартал 2024 года
6	Рудниковское лесничество Кировской области	IV квартал 2024 года
7	Дубровское лесничество Кировской области	IV квартал 2024 года
8	Юрьянское лесничество Кировской области	IV квартал 2024 года
9	Фаленское лесничество Кировской области	IV квартал 2024 года
10	Слободское лесничество Кировской области	II квартал 2025 года
11	Белохолуницкое лесничество Кировской области	IV квартал 2024 года

№ п/п	Наименование лесничества	Срок заключения договоров аренды лесных участков (в соответствии с приложением № 10.1.7 к концепции инвестиционного проекта)
12	Кирово-Чепецкое лесничество Кировской области	IV квартал 2025 года
13	Омутнинское лесничество Кировской области	IV квартал 2025 года
14	Кайское лесничество Кировской области	IV квартал 2024 года
15	Даровское лесничество Кировской области	II квартал 2025 года
16	Свечинское лесничество Кировской области	II квартал 2025 года