

Приложение

к распоряжению Правительства –
Кировской области
от 02.07.2024 № 178

ИЗМЕНЕНИЯ

в перечне государственных контрактов (контрактов), заключенных до 1 января 2024 года министерством строительства Кировской области и подведомственными ему организациями, изменение существенных условий которых допускается по соглашению сторон

№ п/п	Наименование заказчика	Реквизиты государственного контракта (контракта)	Предмет государственного контракта (контракта)	Существенные условия государственного контракта (контракта), изменение которых допускается по соглашению сторон
1	Кировское областное государственное казенное учреждение «Служба единого заказчика Кировской области»	№ 42 от 13.03.2023	выполнение работ по строительству «под ключ» объекта капитального строительства государственной собственности Кировской области «Комплекс спортивных объектов в г. Кирове», этап строительства – «Многофункциональный спортивный комплекс», в составе «Многофункциональный спортивный комплекс» на земельном участке 43:40:000587:81 (основной корпус) и «Многофункциональный спортивный комплекс» на земельном участке	уточнение целей раходования аванса, в том числе расходование аванса на проведение работ по выполнению инженерных изысканий, подготовке информационной модели объекта капитального строительства, проектной и рабочей документации, оплату расходов на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации, изменение условий

№ п/п	Наименование заказчика	Реквизиты государственного контракта (контракта)	Предмет государственного контракта (контракта)	Существенные условия государственного контракта (контракта), изменение которых допускается по соглашению сторон
			43:40:000721:6 (филиал)	оплаты выполненных работ в части уменьшения с «полного зачета суммы оплаченного аванса» до «не более 50%» размера авансового платежа, подлежащего зачету в стоимость выполненных по государственному контракту работ
2	Кировское областное государственное казенное учреждение «Служба единого заказчика Кировской области»	№ 75 от 30.03.2023	выполнение работ по строительству «под ключ» объекта капитального строительства государственной собственности Кировской области «Строительство здания для размещения общеобразовательной школы на 500 учащихся с физкультурно-оздоровительным комплексом в г. Нолинске»	включение в государственный контракт условий об авансировании работ в размере до 49,9%, уточнение целей расходования аванса, в том числе расходование аванса на проведение работ по выполнению инженерных изысканий, подготовке информационной модели объекта капитального строительства, проектной и рабочей документации, оплату расходов на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий,

№ п/п	Наименование заказчика	Реквизиты государствен- ного контракта (контракта)	Предмет государственного контракта (контракта)	Существенные условия государственного контракта (контракта), изменение которых допускается по соглашению сторон
				проектной документации, изменение условий оплаты выполненных работ в части увеличения с «не более 55%» до «не более 60%» размера авансового платежа, подлежащего зачету в стоимость выполненных по государственному контракту работ