



ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.06.2025

№ 192

г. Киров

О внесении изменения в распоряжение Правительства Кировской области от 29.03.2024 № 93 «Об изменении существенных условий государственных контрактов, заключенных министерством охраны окружающей среды Кировской области до 01.01.2025»

Внести изменение в распоряжение Правительства Кировской области от 29.03.2024 № 93 «Об изменении существенных условий государственных контрактов, заключенных министерством охраны окружающей среды Кировской области до 01.01.2025», изложив перечень государственных контрактов, заключенных министерством охраны окружающей среды Кировской области до 01.01.2025, изменение существенных условий которых допускается по соглашению сторон, в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Кировской области **О.М.А. Сапдалов**



Приложение

к распоряжению Правительства
Кировской области
от 03.06.2025 № 192

ПЕРЕЧЕНЬ

**государственных контрактов, заключенных министерством охраны окружающей среды
Кировской области до 01.01.2025, изменение существенных условий которых допускается по соглашению сторон**

№ п/п	Наименование заказчика	Реквизиты государственного контракта	Предмет государственного контракта	Существенные условия государственного контракта, изменение которых допускается по соглашению сторон
1	Министерство охраны окружающей среды Кировской области	от 25.07.2023 № 03402000033230086780001	разработка проектной документации «Комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами в Яранском районе Кировской области»	продление срока выполнения работ до 01.12.2024; изменение технического задания в части: технико-экономических показателей комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами в Яранском районе Кировской области (далее – комплексный объект в Яранском районе): производственная мощность по размещению твердых коммунальных отходов – 16,8 тыс. тонн в год, расчетная вместимость карт захоронения отходов – 420,0 тыс. тонн, процент извлечения полезных фракций по массе – на основании расчетов, требований к подготовке сметной документации – выплата на авторский надзор в размере до 0,2% от полной сметной стоимости строительства, уточнения исходных данных о производительности комплексного объекта в Яранском районе, количестве производственного персонала, численности работников; вступление контракта в силу с момента его заключения и распространение действия контракта по 25.12.2025 включительно, а по расчетам до полного исполнения сторонами обязательств

№ п/п	Наименование заказчика	Реквизиты государственного контракта	Предмет государственного контракта	Существенные условия государственного контракта, изменение которых допускается по соглашению сторон
2	Министерство охраны окружающей среды Кировской области	от 28.07.2023 № 03402000033230086790001	разработка проектной документации «Комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами в Вятскополянском районе Кировской области»	изменение технического задания в части: технико-экономических показателей комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами в Вятскополянском районе Кировской области (далее – комплексный объект в Вятскополянском районе): производственная мощность по размещению твердых коммунальных отходов – 16,8 тыс. тонн в год, расчетная вместимость карт захоронения отходов – 420,0 тыс. тонн, процент извлечения полезных фракций по массе – на основании расчетов, площадь земельного участка с кадастровым номером 43:07:340401:524 – 24 035 кв. метров, требований к подготовке сметной документации – выплата на авторский надзор в размере до 0,2% от полной сметной стоимости строительства, уточнения исходных данных о производительности комплексного объекта в Вятскополянском районе, количестве производственного персонала, численности работников; вступление контракта в силу с момента его заключения и распространение действия контракта по 25.12.2025 включительно, а по расчетам до полного исполнения сторонами обязательств