



## ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.09.2025

№ 308

г. Киров

**О внесении изменения в распоряжение Правительства Кировской области от 30.05.2023 № 167 «Об изменении существенных условий государственных контрактов (контрактов), заключенных министерством строительства Кировской области и подведомственными ему организациями»**

Внести изменение в перечень государственных контрактов (контрактов), заключенных министерством строительства Кировской области и подведомственными ему организациями, изменение существенных условий которых допускается по соглашению сторон, прилагаемый к распоряжению Правительства Кировской области от 30.05.2023 № 167 «Об изменении существенных условий государственных контрактов (контрактов), заключенных министерством строительства Кировской области и подведомственными ему организациями», согласно приложению.

Председатель Правительства  
Кировской области **М.А.Сандалов**



## Приложение

к распоряжению Правительства  
Кировской области  
от 19.09.2025 № 308

### ИЗМЕНЕНИЕ

**в перечне государственных контрактов (контрактов), заключенных  
министерством строительства Кировской области  
и подведомственными ему организациями, изменение существенных  
условий которых допускается по соглашению сторон**

| №<br>п/п | Наименование<br>заказчика                                                                                                          | Реквизиты<br>государствен-<br>ного<br>контракта<br>(контракта) | Предмет<br>государственного<br>контракта (контракта)                                                                                                                                                                                                              | Существенные условия<br>государственного контракта<br>(контракта), изменение<br>которых допускается по<br>соглашению сторон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4        | Кировское<br>областное<br>государствен-<br>ное бюджетное<br>учреждение<br>«Служба<br>единого<br>заказчика<br>Кировской<br>области» | № 294 от<br>24.10.2023                                         | выполнение работ по<br>строительству<br>объекта капитального<br>строительства<br>государственной<br>собственности<br>Кировской области<br>«Создание<br>комплексного<br>объекта по<br>обращению с<br>твердыми<br>коммунальными<br>отходами (КПО<br>«Центральный»)» | изменение срока выплаты<br>аванса (условий его выплаты<br>и использования),<br>увеличение цены<br>государственного контракта<br>с 971 748 000 рублей до<br>2 247 022 386,69 рубля (на<br>1 275 274 386,69 рубля),<br>увеличение суммы аванса с<br>481 846 744,20 рубля до<br>1 114 864 287,38 рубля (на<br>633 017 543,18 рубля),<br>изменение стоимости этапов<br>выполнения работ,<br>изменение порядка оплаты<br>выполненных работ,<br>изменение срока исполнения<br>второго и третьего этапов<br>выполнения работ с<br>30.07.2025 на 30.10.2026,<br>уменьшение размера<br>обеспечения гарантийных<br>обязательств по отношению<br>к цене государственного<br>контракта<br>до 2,16230155461745%<br>без изменения<br>суммы обеспечения<br>гарантийных обязательств<br>(48 587 400 рублей) |