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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства 
Кировской области
от 02.12.2025    № 628-П



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
проектной деятельности в Правительстве Кировской области и исполнительных органах Кировской области 
1. Общие положения
 
1.1. Функциональная структура проектной деятельности в Правительстве Кировской области и исполнительных органах Кировской области (далее – функциональная структура проектной деятельности) содержит перечень участников проектной деятельности с указанием их функций: совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области, должностное лицо, ответственное за организацию проектной деятельности в Правительстве Кировской области и исполнительных органах Кировской области, региональный проектный офис, ведомственный координационный орган, ведомственный проектный офис, куратор регионального проекта, куратор ведомственного проекта, руководитель регионального проекта, руководитель ведомственного проекта, администратор регионального проекта, администратор ведомственного проекта, участники регионального проекта, участники ведомственного проекта. 
1.2. Понятия, используемые в функциональной структуре проектной деятельности, применяются в том же значении, в котором они используются в: 
постановлении Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 
№ 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288);
постановлении Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 
№ 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации»;
Положении об организации проектной деятельности в Правительстве Кировской области и исполнительных органах Кировской области, утвержденном настоящим постановлением;
Порядке разработки и реализации государственных программ Кировской области, утверждаемом Правительством Кировской области.

2. Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области (далее – совет) – коллегиальный орган системы управления проектной деятельностью в Правительстве Кировской области и исполнительных органах Кировской области (далее – исполнительные органы), принимающий ключевые управленческие решения в сфере проектной деятельности.
Положение о совете по проектному управлению при Губернаторе Кировской области и состав совета утверждаются указом Губернатора Кировской области. 

3. Должностное лицо, ответственное за организацию проектной деятельности в Правительстве Кировской области и исполнительных органах Кировской области

Региональный проектный офис курирует должностное лицо, ответственное за организацию проектной деятельности в Правительстве Кировской области и исполнительных органах, которое:
обеспечивает системное развитие проектной деятельности в Правительстве Кировской области и исполнительных органах;
оказывает содействие успешной реализации региональных проектов;
организует при необходимости проведение контрольных мероприятий в отношении региональных проектов в соответствии с порядком, предусмотренным методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации (далее – методические указания (рекомендации);
рассматривает эскалированные региональным проектным офисом проблемы и вопросы, в том числе в части уровня достижения региональных проектов;
выполняет иные функции, предусмотренные настоящим постановлением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

4. Региональный проектный офис

4.1. Региональный проектный офис:
4.1.1. Обеспечивает общую координацию реализации региональных проектов.
4.1.2. При необходимости согласовывает (формирует позицию) соглашения о реализации на территории Кировской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта, а также соглашения, заключаемые с Правительством Кировской области, о реализации на территории Кировской области государственных программ Кировской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации» (согласование (формирование позиции) осуществляется в отношении проектной части государственных программ Кировской области), дополнительные соглашения о внесении изменений в соглашения о реализации на территории Кировской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и соглашения о реализации на территории Кировской области государственных программ Кировской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации.
4.1.3. Осуществляет мониторинг реализации региональных проектов.
4.1.4. Координирует разработку плана по достижению показателей государственной программы Российской Федерации (показателей структурных элементов государственной программы Российской Федерации), установленных в соглашении о реализации на территории Кировской области государственных программ Кировской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, организацию мониторинга и контроля исполнения указанного плана.
4.1.5. Подготавливает при необходимости предложения о доработке отчетов о ходе реализации региональных проектов. 
4.1.6. Осуществляет контроль за своевременностью представления и оценку достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек региональных проектов, представляемой участниками региональных проектов в соответствующих подсистемах государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») и в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (далее – система «Управление») (по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей системы «Управление»), и формирует предложения о доработке указанной информации.
4.1.7. В рамках осуществления мониторинга и анализа реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, направляет руководителям федеральных проектов и в Министерство экономического развития Российской Федерации информацию о достижении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек и рисках реализации региональных проектов, оказывающих негативное влияние на реализацию федеральных проектов.
4.1.8. Осуществляет совместно с участниками региональных проектов оценку рисков реализации региональных проектов в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов.
4.1.9. Осуществляет координацию процессов и процедур управления рисками реализации региональных проектов, формирует совместно с участниками региональных проектов предложения о мерах реагирования на риски реализации региональных проектов для их последующего утверждения руководителем регионального проекта в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов.
4.1.10. По запросу ведомственного проектного офиса федерального органа исполнительной власти представляет в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, дополнительную информацию о параметрах региональных проектов, которые оказывают влияние на риски реализации национальных проектов, федеральных проектов.
4.1.11. Осуществляет анализ уровня достижения и причин недостижения параметров региональных проектов, а также эскалацию выявленных проблем и вопросов, в том числе в части уровня достижения региональных проектов, на руководителей соответствующих проектов и кураторов соответствующих проектов.
4.1.12. Представляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, центра компетенций проектной деятельности, автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» (далее – Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации) и иных участников проектной деятельности, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288, аналитические и иные материалы о реализации национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов в Кировской области.
4.1.13. Участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации в отношении национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов в порядке, установленном методическими указаниями (рекомендациями), а также организует проведение самостоятельных контрольных мероприятий, инициированных должностным лицом, ответственным за организацию проектной деятельности в Правительстве Кировской области и исполнительных органах.
4.1.14. Обеспечивает методологическое сопровождение реализации региональных проектов, в том числе разрабатывает и развивает нормативные правовые акты Кировской области и методические документы по проектной деятельности в Кировской области (далее – методические документы).
4.1.15. Организует работу по развитию профессиональных компетенций участников региональных проектов.
4.1.16. Формирует при необходимости систему мотивации участников региональных проектов и организации проектной деятельности, подготавливает предложения об оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников региональных проектов в целях осуществления их мотивации.
4.1.17. Осуществляет на территории Кировской области координацию взаимодействия участников проектной деятельности федерального, регионального и муниципального уровней.
4.1.18. Совместно с ответственными исполнительными органами осуществляет оценку достаточности параметров регионального проекта для достижения показателей и мероприятий (результатов), определенных в соглашении о реализации на территории Кировской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта.
4.1.19. Совместно с ответственными исполнительными органами осуществляет анализ влияния региональных проектов на достижение показателей эффективности Губернатора Кировской области.
4.1.20. Осуществляет организационное и аналитическое обеспечение деятельности совета. 
4.1.21. На основании информации, представленной руководителями региональных проектов либо размещенной в системе «Электронный бюджет» и системе «Управление» (далее – информационные системы), подготавливает справочные и аналитические материалы по вопросам реализации на территории Кировской области национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов Губернатору Кировской области или должностному лицу, ответственному за организацию проектной деятельности в Правительстве Кировской области и исполнительных органах.
4.1.22. Координирует и организует возможность реализации функций участников проектной деятельности в информационных системах.
4.1.23. Анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение проекта, на предмет ее достоверности, актуальности, полноты и корректности и осуществляет согласование (формирование позиции) запросов на изменение проекта.
4.1.24. Осуществляет контроль за соблюдением требований и порядка, установленных нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности в Кировской области, возвращает на доработку паспорта проектов, запросы на изменение проекта, отчеты о ходе реализации проектов и отчеты о завершении реализации проектов, не соответствующие установленным требованиям и порядку.
4.1.25. Осуществляет контроль сроков исполнения поручений, формируемых в рамках реализации национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов на федеральном и региональном уровнях, и экспертизу хода исполнения поручений.
4.1.26. Осуществляет взаимодействие с проектным офисом Правительства Российской Федерации, иными ведомственными проектными офисами и региональными проектными офисами в подсистеме «Система взаимодействия проектных офисов» системы «Управление» (далее – система взаимодействия проектных офисов), координирует взаимодействие структурных подразделений исполнительных органов в ходе разработки и реализации региональных проектов.
4.1.27. Осуществляет взаимодействие с автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты», в том числе по вопросам информационного сопровождения реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов и федеральных проектов, брендирования результатов в рамках их реализации.
4.1.28. Осуществляет координацию информационного сопровождения реализации национальных и федеральных проектов, брендирования результатов в рамках их реализации.
4.1.29. Осуществляет анализ результатов проводимых социологических исследований по вопросам реализации национальных проектов, федеральных проектов в Кировской области, выработку необходимых мер по их улучшению и координацию реализации выработанных мер.
4.1.30. Осуществляет взаимодействие с контрольными (надзорными) и правоохранительными органами, политическими и общественными организациями и объединениями.
4.1.31. Запрашивает в установленном порядке у исполнительных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (далее – органы местного самоуправления), иных органов и организаций материалы и информацию по вопросам реализации региональных проектов, ведомственных проектов.
4.1.32. Участвует при необходимости в работе ведомственных координационных органов.
4.1.33. Выполняет иные функции, предусмотренные настоящим постановлением и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области в сфере проектной деятельности.
4.2. Региональный проектный офис возглавляет руководитель регионального проектного офиса.
4.3. В отсутствие руководителя регионального проектного офиса его полномочия осуществляет министр экономического развития Кировской области либо лицо, исполняющее его обязанности.

5. Ведомственный координационный орган 

5.1. Ведомственный координационный орган – постоянный коллегиальный орган управления проектной деятельностью, который может быть образован при руководителе исполнительного органа в целях рассмотрения вопросов организации и ведения проектной деятельности, а также вопросов инициирования, подготовки, реализации и завершения ведомственных проектов.
5.2. В состав ведомственного координационного органа входят:
председатель ведомственного координационного органа – руководитель исполнительного органа;
заместитель председателя ведомственного координационного органа, который определяется председателем ведомственного координационного органа (при необходимости);
секретарь ведомственного координационного органа, который определяется председателем ведомственного координационного органа;
члены ведомственного координационного органа (при необходимости).
5.3. Председатель ведомственного координационного органа:
возглавляет  ведомственный координационный орган;
принимает решение о привлечении к участию в заседаниях ведомственного координационного органа лиц, не являющихся членами ведомственного координационного органа;
утверждает повестку заседания ведомственного координационного органа, назначает дату его проведения и ведет заседание ведомственного координационного органа;
утверждает протокол заседания ведомственного координационного органа.
5.4. Заместитель председателя ведомственного координационного органа осуществляет полномочия председателя ведомственного координационного органа в случае его отсутствия.
5.5. Секретарь ведомственного координационного органа:
организует подготовку заседания ведомственного координационного органа, а также формирует комплект материалов к предстоящему заседанию ведомственного координационного органа для председателя ведомственного координационного органа и членов ведомственного координационного органа; 
информирует лиц, входящих в состав ведомственного координационного органа, и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседания ведомственного координационного органа, а также обеспечивает их необходимыми материалами;
ведет протокол заседания ведомственного координационного органа;
информирует заинтересованных участников ведомственного проекта о решениях ведомственного координационного органа;
осуществляет мониторинг выполнения решений ведомственного координационного органа;
формирует и направляет председателю ведомственного координационного органа информацию об исполнении решений ведомственного координационного органа;
выполняет иные обязанности по поручению председателя ведомственного координационного органа.
5.6. Члены ведомственного координационного органа:
вносят предложения о включении в повестку заседания ведомственного координационного органа вопросов для рассмотрения;
обеспечивают подготовку материалов по вопросам, подлежащим рассмотрению ведомственным координационным органом, с учетом положений нормативных правовых актов в сфере управления проектной деятельностью;
знакомятся с повесткой заседания ведомственного координационного органа, с материалами по вопросам, внесенным в повестку данного заседания;
принимают личное участие в заседаниях ведомственного координационного органа, в обсуждении вопросов, вынесенных на рассмотрение;
принимают участие в голосовании по вопросам повестки заседания ведомственного координационного органа;
исполняют решения и (или) поручения, зафиксированные в протоколах ведомственного координационного органа;
информируют председателя ведомственного координационного органа о принятых мерах по исполнению решений и (или) поручений, зафиксированных в протоколах ведомственного координационного органа. 
5.7. В целях обеспечения единства подходов к организации проектной деятельности в состав ведомственного координационного органа включаются представители министерства финансов Кировской области и министерства экономического развития Кировской области, а также при необходимости лица, ответственные за организацию проектной деятельности в исполнительных органах, деятельность которых связана с работой ведомственного координационного органа.
В случае несогласия с решением ведомственного координационного органа министерство экономического развития Кировской области, министерство финансов Кировской области вправе представить особое мнение и инициировать рассмотрение соответствующего вопроса на совете. В этом случае решение ведомственного координационного органа принимается в соответствии с решением совета.
5.8. Ведомственный координационный орган:
5.8.1. Принимает решение об утверждении или отклонении паспорта ведомственного проекта.
5.8.2. Принимает решение о достижении показателей, выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственных проектов, решение о завершении реализации (в том числе досрочном) ведомственных проектов.
5.8.3. Оценивает эффективность и результативность деятельности руководителей ведомственных проектов.
5.8.4. Осуществляет координацию участников проектной деятельности в исполнительных органах.
5.8.5. Выполняет иные функции, предусмотренные настоящим постановлением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.
5.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5.8.1 и 5.8.2 настоящей функциональной структуры проектной деятельности (в части контрольных точек), могут быть приняты председателем ведомственного координационного органа без рассмотрения указанных вопросов ведомственным координационным органом.
5.10. Положение о ведомственном координационном органе и состав ведомственного координационного органа утверждаются правовым актом исполнительного органа.
5.11. Ведомственный координационный орган в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Кировской области, регулирующими проектную деятельность, и методическими документами.

6. Ведомственный проектный офис

6.1. Ведомственный проектный офис может быть создан в исполнительном органе в форме, определяемой правовым актом исполнительного органа в виде возложения функций на действующее структурное подразделение исполнительного органа и (или) подведомственную организацию или группу лиц, в обязанности которых входит сопровождение проектной деятельности в исполнительном органе.
6.2. Руководителем ведомственного проектного офиса назначается сотрудник исполнительного органа (не ниже руководителя структурного подразделения данного исполнительного органа).
6.3. Ведомственный проектный офис:
6.3.1. Участвует в мониторинге реализации региональных проектов, реализации плана по достижению показателей государственной программы Российской Федерации (показателей структурных элементов государственной программы Российской Федерации), установленных в соглашении о реализации на территории Кировской области государственных программ Кировской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, а также осуществляет мониторинг реализации ведомственных проектов.
6.3.2. Осуществляет контроль за своевременностью представления и оценку достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек региональных проектов, ведомственных проектов, представляемой участниками региональных проектов и ведомственных проектов в информационных системах.
6.3.3. Анализирует информацию, содержащуюся в отчете о ходе реализации регионального проекта, отчете о ходе реализации ведомственного проекта, а также информацию о реализации региональных проектов на предмет ее достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности данных, осуществляет анализ замечаний и предложений.
6.3.4. Осуществляет совместно с региональным проектным офисом, участниками регионального проекта, администратором регионального проекта оценку рисков реализации региональных проектов в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов.
6.3.5. Подготавливает в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, предложения о мерах реагирования на риски, в том числе на основании информации участников проектной деятельности, региональных проектных офисов и иных заинтересованных лиц, а также осуществляет координацию процессов и процедур управления рисками реализации указанных проектов.
6.3.6. Осуществляет анализ уровня достижения и причин недостижения параметров региональных проектов, ведомственных проектов, а также эскалацию выявленных проблем и вопросов, в том числе в части уровня достижения региональных проектов, ведомственных проектов, на руководителей соответствующих проектов и кураторов соответствующих проектов.
6.3.7. Представляет по запросу регионального проектного офиса аналитические и иные материалы о реализации региональных проектов, а также иную информацию о проектной деятельности в исполнительном органе.
6.3.8. Участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации или должностным лицом, ответственным за организацию проектной деятельности в Правительстве Кировской области и исполнительных органах, в отношении региональных проектов в порядке, установленном методическими указаниями (рекомендациями).
6.3.9. Анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение проекта, на предмет ее достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности.
6.3.10. Согласовывает (формирует позицию) запрос на изменение проекта, предусматривающий изменение паспорта проекта (в случае если ответственным за подготовку паспорта проекта является исполнительный орган, в котором сформирован ведомственный проектный офис).
6.3.11. Обеспечивает методологическое сопровождение проектной деятельности в соответствующем исполнительном органе.
6.3.12. Осуществляет контроль за соблюдением требований и порядка, которые установлены нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности, возвращает на доработку паспорта проектов, отчеты о ходе реализации проектов и отчеты о завершении реализации проектов, не соответствующие установленным требованиям и порядку.
6.3.13. По решению председателя ведомственного координационного органа обеспечивает деятельность ведомственного координационного органа.
6.3.14. Инициирует при необходимости рассмотрение вопросов реализации ведомственных проектов на заседаниях ведомственного координационного органа, а также направляет участникам ведомственных проектов предложения по организации реализации ведомственных проектов.
6.3.15. Осуществляет взаимодействие с иными ведомственными проектными офисами и региональными проектными офисами в системе взаимодействия проектных офисов по вопросам проектной деятельности.
6.3.16. Обеспечивает координацию и консультационную поддержку регионального проектного офиса и руководителей проектов в системе взаимодействия проектных офисов по вопросам реализации проектов, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) проектов, ответственным за реализацию которых является исполнительный орган или организация, в которых сформирован ведомственный проектный офис.
6.3.17. Координирует взаимодействие структурных подразделений исполнительного органа в ходе разработки и реализации региональных проектов, ведомственных проектов.
6.3.18. Осуществляет взаимодействие с автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты», в том числе по вопросам информационного сопровождения реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, брендирования результатов в рамках их реализации.
6.3.19. Осуществляет координацию информационного сопровождения реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, брендирования результатов в рамках их реализации.
6.3.20. Осуществляет анализ результатов проводимых социологических исследований по вопросам реализации национальных проектов, федеральных проектов в Кировской области, выработку необходимых мер по улучшению таких результатов и координацию реализации выработанных мер.
6.3.21. Выполняет иные функции, предусмотренные настоящим постановлением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.
6.4. Функции ведомственного проектного офиса при необходимости могут быть дополнены иными функциями в сфере проектной деятельности в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Кировской области и исполнительных органах, утвержденном настоящим постановлением, правовым актом исполнительного органа.

7. Куратор регионального проекта

7.1. Куратором регионального проекта является должностное лицо из состава Правительства Кировской области: вице-губернатор Кировской области, Председатель Правительства Кировской области, первые заместители Председателя Правительства Кировской области, заместители Председателя Правительства Кировской области, руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области.
7.2. На куратора регионального проекта возлагается обязанность по общему руководству региональным проектом и достижению показателей регионального проекта.
7.3. Куратор регионального проекта:
7.3.1. Формирует предложение об определении руководителя регионального проекта.
7.3.2. Утверждает запрос на изменение регионального проекта, предусматривающий изменение:
параметров паспорта регионального проекта, связанных с параметрами паспорта федерального проекта;
финансового обеспечения реализации регионального проекта, связанного с законом об областном бюджете (сводной бюджетной росписью областного бюджета),  бюджетами государственных внебюджетных фондов, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кировской области, местными бюджетами и внебюджетными источниками;
данных участников регионального проекта, администратора регионального проекта. 
7.3.3. При принятии советом решения о завершении реализации регионального проекта утверждает отчет о завершении реализации регионального проекта.
7.3.4. В случае принятия Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, федеральными органами исполнительной власти решения о завершении реализации регионального проекта утверждает отчет о завершении реализации регионального проекта без решения совета о завершении реализации регионального проекта.
7.3.5. Рассматривает и снимает разногласия в ходе разработки и реализации регионального проекта.
7.3.6. Рассматривает результаты реализации регионального проекта.
7.3.7. Рассматривает результаты работы руководителя регионального проекта с рисками реализации регионального проекта и при необходимости принимает решение о корректировке мер реагирования, направленных на устранение (минимизацию) рисков реализации регионального проекта.
7.3.8. Оказывает содействие успешной реализации регионального проекта.
7.3.9. Выполняет иные функции, предусмотренные настоящим постановлением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.
7.3.10. Может выполнять отдельные функции и полномочия руководителя регионального проекта, куратором которого он является.

8. Руководитель регионального проекта

8.1. Руководителем регионального проекта является лицо, на которое возлагается персональная ответственность за достижение общественно значимых результатов, обеспечение достижения показателей и выполнение (достижение) мероприятий (результатов), выполнение задач, указанных в паспорте регионального проекта.
8.2. Руководителем регионального проекта является руководитель исполнительного органа или заместитель руководителя исполнительного органа.
8.3. Руководитель регионального проекта:
8.3.1. Обеспечивает разработку и своевременную актуализацию паспорта регионального проекта, в том числе с учетом обратной связи от целевых групп регионального проекта и (или) общественно-экспертного совета (общественного совета при исполнительном органе).
8.3.2. Осуществляет управление реализацией регионального проекта, обеспечивая достижение его общественно значимых результатов, выполнение задач, показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек в соответствии с утвержденным паспортом регионального проекта.
8.3.3. Заключает с руководителем федерального проекта соглашение о реализации на территории Кировской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта.  
8.3.4. Обеспечивает своевременное представление участниками регионального проекта в системе «Электронный бюджет» достоверной информации о реализации регионального проекта.
8.3.5. Обеспечивает формирование и утверждение отчета о ходе реализации регионального проекта за период (месяц, квартал, год) нарастающим итогом: отчета о ходе реализации регионального проекта, информации о реализации регионального проекта (далее – отчетность), – несет ответственность за достоверность, обоснованность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчетности.
8.3.6. Обеспечивает управление рисками реализации региональных проектов, а также утверждает меры реагирования, направленные на устранение (минимизацию) рисков реализации таких региональных проектов, в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, а также при необходимости может наделять указанными полномочиями администратора регионального проекта.
8.3.7. Организует передачу данных и интеграцию государственных информационных систем и иных информационных систем, содержащих информацию и данные, необходимые для анализа реализации региональных проектов, с системой «Управление» и системой «Электронный бюджет».
8.3.8. Осуществляет мониторинг реализации рабочих планов региональных проектов (при наличии).
8.3.9. Инициирует внесение изменений в паспорт регионального проекта.
8.3.10. Обеспечивает формирование и актуализацию документов и данных, касающихся регионального проекта, в системе «Электронный бюджет».
8.3.11. Согласовывает кандидатуры участников регионального проекта, представленные руководителями исполнительных органов.
8.3.12. Дает поручения участникам регионального проекта в рамках реализации регионального проекта.
8.3.13. Обеспечивает соблюдение исполнительской дисциплины, направляет куратору регионального проекта предложения по применению мер дисциплинарного воздействия в отношении участников регионального проекта.
8.3.14. Проводит оценку эффективности деятельности участников региональных проектов.
8.3.15. Участвует в процессе формирования и ведения справочника показателей региональных проектов, государственных программ Кировской области и их структурных элементов.
8.3.16. Согласовывает методики расчета значений показателей регионального проекта, которые указываются в методике расчета значений показателей государственной программы Кировской области,  подготовленной и утвержденной в соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ Кировской области, утверждаемым Правительством Кировской области
8.3.17. Выполняет иные функции, предусмотренные настоящим постановлением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.
8.4. Руководитель регионального проекта определяет достаточность параметров регионального проекта для обеспечения достижения общественно значимых результатов, выполнения задач, показателей федерального проекта и при завершении реализации регионального проекта осуществляет оценку достижения общественно значимых результатов, показателей и выполнения задач федерального проекта, а также эффективности использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта.

9. Администратор регионального проекта

9.1. Администратор регионального проекта – сотрудник исполнительного органа либо сотрудник подведомственного исполнительному органу учреждения, осуществляющий организационную и документационную поддержку руководителя регионального проекта. 
9.2. Администратор регионального проекта назначается по решению руководителя регионального проекта.
9.3. Администратор регионального проекта:
9.3.1. Организует подготовку паспорта регионального проекта.
9.3.2. По поручению руководителя регионального проекта проводит совещания по разработке и реализации регионального проекта.
9.3.3. Осуществляет ведение мониторинга реализации регионального проекта и формирование отчетности, а также по решению руководителя регионального проекта осуществляет управление рисками реализации регионального проекта, подготавливает предложения по мерам реагирования на риски на основании информации ведомственного проектного офиса, регионального проектного офиса, участников проектной деятельности и иных заинтересованных лиц, осуществляет мониторинг и контроль хода исполнения мер реагирования, направленных на устранение (минимизацию) рисков.
9.3.4. По поручению руководителя регионального проекта обеспечивает управление рисками реализации регионального проекта, а также утверждает меры реагирования, направленные на устранение (минимизацию) рисков реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов, в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов.
9.3.5. Подписывает отчет о ходе реализации регионального проекта за месяц, квартал и год в случае увольнения руководителя регионального проекта, временного отсутствия у руководителя регионального проекта возможности утверждения отчетности (за месяц, квартал и год) по причине временной нетрудоспособности, отпуска, командировки, а также при отсутствии действующей усиленной квалифицированной электронной подписи или по решению куратора регионального проекта (для отчетности за месяц), при подписании отчетности (за месяц, квартал и год) несет ответственность за достоверность, обоснованность, актуальность и полноту информации, содержащейся в ней.
9.3.6. Обеспечивает учет методических указаний (рекомендаций) и иных документов в сфере проектной деятельности, в том числе требований в отношении использования системы «Электронный бюджет».
9.3.7. Представляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, центра компетенций проектной деятельности, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, регионального проектного офиса информационные и аналитические материалы по региональному проекту.
9.3.8. Обеспечивает формирование и направление на согласование и утверждение в соответствии с настоящим постановлением запроса на изменение регионального проекта, содержащего исключительно информацию о смене руководителя регионального проекта.
9.3.9. Выполняет иные функции, предусмотренные настоящим постановлением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

10. Участники регионального проекта

10.1. Участниками регионального проекта являются ответственные работники исполнительных органов, органов местного самоуправления, иных государственных органов и организаций, деятельность которых направлена на достижение общественно значимых результатов, выполнение задач, показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта.
10.2. Решение о привлечении работника исполнительного органа, органа местного самоуправления и организации в региональный проект в качестве участника принимается руководителем или заместителем руководителя соответствующего исполнительного органа, органа местного самоуправления или организации по согласованию с руководителем регионального проекта.
10.3. Участники регионального проекта включаются в паспорт регионального проекта и рабочий план регионального проекта (при наличии).
10.4. Участники регионального проекта:
10.5. Обеспечивают исполнение регионального проекта в соответствии с паспортом регионального проекта и иными документами, формируемыми в рамках проектной деятельности, указаниями и поручениями руководителя регионального проекта.
10.6. Представляют руководителю регионального проекта, администратору регионального проекта, в ведомственный проектный офис информацию о реализации регионального проекта, в том числе информацию о рисках реализации регионального проекта, а также информацию о мерах реагирования, направленных на устранение (минимизацию) рисков.
10.7. Несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации о реализации регионального проекта.
10.8. Направляют руководителю регионального проекта предложения по обеспечению своевременного достижения общественно значимых результатов, выполнения задач регионального проекта, достижения их показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек.
10.9. Представляют по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, центра компетенций проектной деятельности, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, регионального проектного офиса информацию о реализации регионального проекта.
10.10. Участвуют в управлении рисками реализации регионального проекта, а также представляют информацию о рисках и предложения о мерах реагирования на риски в ведомственный проектный офис, региональный проектный офис в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов.
10.11. Выполняют иные функции, предусмотренные настоящим постановлением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

11. Куратор ведомственного проекта 

11.1. Куратором ведомственного проекта является руководитель исполнительного органа или заместитель руководителя исполнительного органа.
11.2. На куратора ведомственного проекта возлагается обязанность по общему руководству ведомственным проектом и достижению показателей ведомственного проекта.
11.3. Куратор ведомственного проекта:
11.3.1. Формирует предложение об определении руководителя ведомственного проекта.
11.3.2. Утверждает запрос на изменение ведомственного проекта, предусматривающий изменение:
финансового обеспечения реализации ведомственного проекта, связанного с законом об областном бюджете (сводной бюджетной росписью областного бюджета) и внебюджетными источниками;
данных участников ведомственного проекта, администратора ведомственного проекта.
11.3.3. Рассматривает и снимает разногласия в ходе разработки и реализации ведомственного проекта. 
11.3.4. Рассматривает результаты реализации ведомственного проекта.
11.3.5. Принимает решение о передаче полномочий по утверждению отчетов о ходе реализации ведомственного проекта за месяц руководителю ведомственного проектного офиса или администратору ведомственного проекта.
11.3.6. Рассматривает результаты работы руководителя ведомственного проекта с рисками реализации ведомственного проекта и при необходимости принимает решение о корректировке мер реагирования, направленных на устранение (минимизацию) рисков реализации ведомственного проекта.
11.3.7. Оказывает содействие успешной реализации ведомственного проекта.  
11.3.8. Может выполнять отдельные функции и полномочия руководителя ведомственного проекта, куратором которого он является.
11.3.9. Выполняет иные функции, предусмотренные настоящим постановлением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

12. Руководитель ведомственного проекта

12.1. Руководителем ведомственного проекта является лицо, на которое возлагается персональная ответственность за выполнение задач, обеспечение достижения показателей, выполнение (достижение) мероприятий (результатов),  указанных в паспорте ведомственного проекта. 
12.2. Руководитель ведомственного проекта – руководитель структурного подразделения исполнительного органа или заместитель руководителя структурного подразделения исполнительного органа, выполняющий функции по управлению ведомственным проектом.
12.3. Руководитель ведомственного проекта:
12.3.1. Обеспечивает разработку и своевременную актуализацию паспорта ведомственного проекта.
12.3.2. Осуществляет управление реализацией ведомственного проекта, обеспечивая выполнение задач, достижение показателей, выполнение (достижение) мероприятий (результатов), контрольных точек и объектов в соответствии с утвержденным паспортом ведомственного проекта.
12.3.3. Обеспечивает своевременное представление участниками ведомственного проекта в системе «Электронный бюджет» достоверной информации о реализации ведомственного проекта.
12.3.4. Обеспечивает формирование и утверждение отчетности, несет ответственность за достоверность, обоснованность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчетности, а также своевременность ее представления.
12.3.5. Обеспечивает управление рисками реализации ведомственных проектов, а также утверждает меры реагирования, направленные на устранение (минимизацию) рисков реализации ведомственных проектов, в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, а также при необходимости может наделять администратора ведомственного проекта указанными полномочиями.
12.3.6. Инициирует внесение изменений в паспорт ведомственного проекта.
12.3.7. Обеспечивает формирование и актуализацию документов и данных, касающихся ведомственного проекта, в системе «Электронный бюджет».
12.3.8. Согласовывает кандидатуры участников ведомственного проекта.
12.3.9. Дает поручения участникам ведомственного проекта в рамках реализации ведомственного проекта.
12.3.10. Обеспечивает соблюдение исполнительской дисциплины, направляет куратору ведомственного проекта предложения по применению мер дисциплинарного воздействия в отношении участников ведомственного проекта.
12.3.11. Участвует в процессе формирования и ведения справочника показателей ведомственных проектов, государственных программ Кировской области и их структурных элементов.
12.3.12. Согласовывает методики расчета значений показателей ведомственного проекта, которые указываются в методике расчета значений показателей государственной программы Кировской области,  подготовленной и утвержденной в соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ Кировской области, утверждаемым Правительством Кировской области.
12.3.13. Выполняет иные функции, предусмотренные настоящим постановлением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

13. Администратор ведомственного проекта

13.1. Администратор ведомственного проекта – сотрудник исполнительного органа либо сотрудник подведомственного исполнительному органу учреждения, осуществляющий организационную и документационную поддержку руководителя ведомственного проекта.
13.2. Администратор ведомственного проекта:
13.2.1. Организует подготовку паспорта ведомственного проекта.
13.2.2. По поручению руководителя ведомственного проекта организует и проводит совещания по разработке и реализации ведомственного проекта.
13.2.3. Осуществляет ведение мониторинга реализации ведомственного проекта и формирование отчетности, а также по решению руководителя ведомственного проекта осуществляет управление рисками реализации ведомственного проекта, подготавливает предложения по мерам реагирования на риски на основании информации ведомственного проектного офиса, регионального проектного офиса, участников проектной деятельности и иных заинтересованных лиц, осуществляет мониторинг и контроль хода исполнения мер реагирования, направленных на устранение (минимизацию) рисков.
13.2.4. По поручению руководителя ведомственного проекта обеспечивает управление рисками реализации ведомственного проекта, а также утверждает меры реагирования, направленные на устранение (минимизацию) рисков реализации ведомственного проекта, в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов.
13.2.5. Подписывает (утверждает) отчет ведомственного проекта за месяц, квартал и год в случае увольнения руководителя ведомственного проекта, временного отсутствия у руководителя ведомственного проекта возможности утверждения отчетности (за месяц, квартал и год) по причине временной нетрудоспособности, отпуска, командировки, а также при отсутствии действующей усиленной квалифицированной электронной подписи или по решению куратора ведомственного проекта (для отчетности за месяц), при подписании отчетности (за месяц, квартал и год) несет ответственность за достоверность, обоснованность, актуальность и полноту информации, содержащейся в ней, а также своевременность ее представления.
13.2.6. Обеспечивает учет методических указаний (рекомендаций) и иных документов в сфере проектной деятельности, в том числе требований в отношении использования системы «Электронный бюджет».
13.2.7. Представляет по запросу регионального проектного офиса информационные и аналитические материалы по ведомственному проекту.
13.2.8. Обеспечивает формирование и направление на согласование и утверждение в соответствии с настоящим постановлением запроса на изменение ведомственного проекта, содержащего исключительно информацию о смене руководителя ведомственного проекта.
13.2.9. Выполняет иные функции, предусмотренные настоящим постановлением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

14. Участники ведомственного проекта

14.1. Участники ведомственного проекта – ответственные работники исполнительных органов, иных государственных органов и организаций, деятельность которых направлена на выполнение задач, показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта.
14.2. Решение о привлечении работника исполнительного органа и организации в ведомственный проект в качестве участника принимается руководителем или заместителем руководителя соответствующего исполнительного органа или организации по согласованию с руководителем ведомственного проекта.
14.3. Участники ведомственного проекта включаются в паспорт ведомственного проекта и план реализации ведомственного проекта.
14.4. Участники ведомственного проекта:
14.4.1. Обеспечивают исполнение ведомственного проекта в соответствии с паспортом ведомственного проекта и иными документами, формируемыми в рамках проектной деятельности, указаниями и поручениями руководителя ведомственного проекта.
14.4.2. Представляют руководителю ведомственного проекта, администратору ведомственного проекта, в ведомственный проектный офис информацию о реализации ведомственного проекта, в том числе информацию о рисках реализации ведомственного проекта, а также информацию о мерах реагирования, направленных на устранение (минимизацию) рисков.
14.4.3. Несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации о реализации ведомственного проекта, а также своевременность ее представления.
14.4.4. Направляют руководителю ведомственного проекта предложения по выполнению задач ведомственного проекта, достижению его показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек.
14.4.5. Представляют по запросу регионального проектного офиса информацию о реализации ведомственного проекта.
14.4.6. Участвуют в управлении рисками реализации ведомственного проекта.
14.4.7. Выполняют иные функции, предусмотренные настоящим постановлением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.
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