

Приложение

к распоряжению Правительства
Кировской области
от 28.07.2022 № 187

ИЗМЕНЕНИЕ

в перечне государственных контрактов (контрактов), заключенных
до 1 января 2023 года министерством образования Кировской области и подведомственными ему учреждениями,
изменение существенных условий которых допускается по соглашению сторон

№ п/п	Наименование заказчика	Реквизиты государственного контракта (контракта)	Предмет государственного контракта (контракта)	Существенные условия государственного контракта (контракта), изменение которых допускается по соглашению сторон
4	Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 13 г. Кирова»	от 29.06.2022 № 30/22	выполнение работ по капитальному ремонту крыши здания КОГОВУ ШОВЗ № 13 по адресу: г. Киров, ул. Розы Люксембург, д. 40	включение в государственный контракт условий об авансировании в размере 45% стоимости работ и увеличении обеспечения исполнения контракта до размера аванса, увеличение срока окончания работ до 12.08.2022